



5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN





Jimmy M. Valenzuela Vitcamiche
Ing. Sistemas y Computación
CIP: 146271

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart																														
					2022	2023	2024																												
1	SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA	45 días	mié 23/08/23	vié 03/11/23	[Gantt bar from 23/08 to 03/11]																														
2	EQUIPAMIENTO	43 días	sáb 26/08/23	jué 02/11/23	[Gantt bar from 26/08 to 02/11]																														
3	VIDEOVIGILANCIA	8 días	dom 27/08/23	sáb 09/09/23	[Gantt bar from 27/08 to 09/09]																														
4	POZO-CONEXION A TIERRA	6 días	dom 27/10/23	mié 01/11/23	[Gantt bar from 27/10 to 01/11]																														
5	SERVICIOS ESPECIALES	36 días	mié 23/08/23	dom 22/10/23	[Gantt bar from 23/08 to 22/10]																														
6	EQUIPO DE MANO DE OBRA CALIFICAD	27 días	sáb 09/08/23	dom 22/10/23	[Gantt bar from 09/08 to 22/10]																														
7	SERVICIO DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA	27 días	sáb 09/08/23	dom 22/10/23	[Gantt bar from 09/08 to 22/10]																														
8	FLETE TERRESTRE	3 días	mié 23/08/23	dom 27/08/23	[Gantt bar from 23/08 to 27/08]																														

Task Name	Start	End	Task Description
SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA	23/08/23	03/11/23	Equipamiento de cámaras de vigilancia, instalación de software y configuración de red.
EQUIPAMIENTO	26/08/23	02/11/23	Proveer y instalar el equipo de video vigilancia necesario para el sistema.
VIDEOVIGILANCIA	27/08/23	09/09/23	Configurar y probar el sistema de video vigilancia.
POZO-CONEXION A TIERRA	27/10/23	01/11/23	Instalar y conectar el sistema de puesta a tierra.
SERVICIOS ESPECIALES	23/08/23	22/10/23	Trabajos de mantenimiento y reparación de equipos.
EQUIPO DE MANO DE OBRA CALIFICAD	09/08/23	22/10/23	Trabajos de instalación y configuración de equipos.
SERVICIO DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA	09/08/23	22/10/23	Trabajos de mantenimiento y reparación de equipos.
FLETE TERRESTRE	23/08/23	27/08/23	Transporte de materiales y equipos.

Task

- Split
- Milestone
- Summary

Project: Project1
Date: lun 26/08/23

Project Summary

- External Tasks
- External Milestone
- Hito inactivo

Resumen Inactivo

- Tarea manual
- solo duración
- Informe de resumen manual

Resumen manual

- solo el comienzo
- solo fin
- Tareas externas

Hito externo

- Progres
- Deadline