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ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXTENSION CULTURAL, PROYECCION SOCIAL Y
EDUCACION CONTINUA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL JARDIN BOTANICO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DISTRITO DE RUPA - RUPA,
PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO”

I. FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad publica del presente servicio es garantizar adecuadas condiciones basicas de calidad
en la atencién de los servicios del Jardin Botdnico de la Universidad Nacional Agraria de la Selva,
a fin de que la Unidad productora preste un buen servicio a los visitantes publico local, regional
nacional y extranjero, asi como también a los estudiantes universitarios, de Instituciones
Educativas entre otros, aportando al cumplimiento del objetivo estratégico de la entidad! OEI.
03 “Fortalecer la extensién y proyeccién con responsabilidad social universitaria de la
Universidad Nacional Agraria de la Selva”, con la finalidad de garantizar las condiciones basicas
de calidad, con Vias de Acceso, infraestructura y equipos o materiales adecuados para una
excelente atencién de calidad a los turistas visitantes locales, regionales, nacionales e
internacionales.

Il ANTECEDENTES

2 .11 Jardin Botanico de la Universidad Nacional Agraria de la Selva

% La UNAS esté regida por la LEY UNIVERSITARIA N° 30220, promulgada el 09 de Julio del 2014,
_7’ y plantea el sistema de Facultades organizados por Departamentos Académicos, Escuelas
/" Profesionales, Unidades de Investigacién y Unidades de posgrado.

La Sede Central de la UNAS, se ubica en la ciudad de Tingo Maria, en la que desarrolla
normalmente sus actividades administrativas y académicas, aqui se encuentran las oficinas
admmlstratlvas moédulos de las facultades centros de 1nvest1gac1on serv1c1os sociales,
laboratorios, centros de produccién entre otros.

La Universidad Nacional Agraria de la Selva - UNAS, fue creada el 17 de febrero de 1964,
mediante la Ley N2 14912, a partir de este afio empezd a funcionar como organismo académico
y administrativo. Se inicia con dos facultades Agronomia y Zootecnia con un total de 35
alumnos en el afio 1964, con 1,500 alumnos en 1994, y con 3111 alumnos en el afio 20212,

El]ardin Botanico de la UNAS se inicié en 1967 con un espacio natural de plantaciones de cacao
y de bambu asiatico que se establecieron en 1950, cuya area fue acondicionada de acuerdo con
las condiciones naturales y a orillas del rio Huallaga. Posteriormente en 1968 fue promulgado
con resolucién ministerial y entregado a la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Mediante
resolucion N 072-06-FRNR-UNAS, el decano (e) de la facultad de Recursos Naturales
Renovables, solicita aprobar la creacién y funcionamiento del jardin botanico. En la actualidad
el Jardin Botanico se encuentra activa y vigente, de acuerdo con la estructura organica de la

! RESOLUCION N°0782-2006-COG-P-R1376-UNAS
? Compendio Estadistico 2021
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Con la resolucion N° 0782-2006-COG-P-R1376-UNAS se aprueba la regularizacion la creacion
y funcionamiento del Jardin Botanico.

El 4rea actual del Jardin Botanico tiene una extensién de 4.475 hectareas aproximadamente y
se ubica en la entrada sur de la ciudad de Tingo Maria y la parte frontal coincide con la Alameda
Per1l y la parte posterior con el rio Huallaga en el Distrito de Rupa Rupa, Departamento de
Huanuco. Depende administrativamente de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

Es relevante precisar que de acuerdo al diagnéstico realizado sobre el nimero de afluencia de
visitantes por dia entre Lunes a Viernes es de 10 personas en promedio, entre sibado y
Domingo son 30 personas por diay en feriados largos o dias no laborables (03 dias) el niimero
de visitantes ascendié a 384 visitantes locales, regionales, nacionales y/o extranjeros.

2.2. De ]la Unidad Productora

La Unidad Organica que administra el Jardin Botdnico UNAS, es la Direccién General de
Administracidn, brinda atencién de servicios a los visitantes estudiantes de las Instituciones
publicas o privadas local y regional y/o ptiblico en general asimismo recibe visitas de personas
de nacionalidad peruana y extranjera contribuyendo en las actividades académicas,
investigacién y actividades de proyeccion social, su intervencién cierra la brecha en Fortalecer
la Extensién y Proyeccién con responsabilidad Social y Educacién Continua en Educacién
Superior Universitaria, asimismo en la Unidad Productora promueven cursos y propician
actividades culturales sobre la formacién conservacién de la naturaleza a los visitantes y/o
publico en general.

El Jardin Botanico UNAS de Tingo Maria es considerado un Bosque representativo con mas de
1,500 plantas del trépico amazénico con 30 a 40 afios de edades, asi como plantas de la
Cordillera Azul especies como el Cedro de altura, la quina azufre, el tulpay, palmeras entre otras
variedades. ’ ) )

En el Jardin Botanico UNAS hasta el momento, existe un total de 134 especies de fanerégamas
agrupadas en 103 géneros y 44 familias. Esta biodiversidad floristica sélo representa una
pequefia parte de la diversidad vegetal del Perd, muchas de ellas con distribucién
fitogeografica endémica y otras que abarcan la regién neotropical, en comparacién con las 17
144 especies, 2 458 géneros y 224 familias de angiospermas y gimnospermas reportadas para
el Pert. Asi, el nimero de especies, géneros y familias que se conservan en esta unidad
representarian el 0.8%, 4.20% y 20% del total de estas categorias taxonémicas.

Pégina 3 de 39



b

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

' UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA A,
invierte.pe

UNIDAD FORMULADORA
- . - - -
== Figura 1: Ubicacién dela.UNAS — —
(T uolooo S ":moo. %) nola&f e 420000 “asbbnd
N DISTRIFOS DE LEONCIO PRADO
. _ g s
BAN MARTIN D umwitm
| : | M DR ALRETOIING g
g. > fowelul ] -
8 ) s owniha 8
I I
gs"\ese P‘anea_;’;%;- g
_.o%\e'i“&_’“&%@.\) g
6\ S - o, E .’
~ J
o)
b f
Tingo wR
- *
CAME # r:‘..l"a‘:..'
i
| |
3] §|
0 15 30 0 !
Kﬂm?os
390060 310060 26000 450000

Pagina 4 de 39



6E3P S mc%mwﬁ_

L-fd

CRCAEE

U] m

000L:1 953
ODIM L IWIHTA ONYId

[ vam,s &

fe
taall

it
i

00051 953
NOIOVZITYD017 ONYId

« '3 /\%\ PN e i
i b SR 20 ;.._z \

’ .w\k.‘l.u‘v .u...%»ﬂﬁ A ) .wv..ﬁm.vy S .&.;W( =
2O 20 N e

2 .,.\./. » .ownﬁw,a/ % A R

S LA SELN

-

L~

%

o
¥ 5 \ WN P
{ m w.
Al _.
- !

V3OavINNY04d avaiNn
01S3aANdNS3Add A OLNAINVINVId 3a YNIOIH10

VAT3S V1 34 VRIVYOV TTYNOIJDVN avaiSy3AINN




6€ op 9 duiSey

sapE =HoHaS 9N el Sl
ro-d 2 (T I
o //

s .... .!.
DJINVLDE N. TV OLNSNVHOTIN
s 436 Onvad gk P

Wi LT T DN -

SAnrY | B0, 0anecs gy wnay
sy

swwew L ===

L An frmsuswasunn | VATES V134 VINVHOY 1@@»
K A 3 el o =l G
ne@oE A6 melnvaes. | TWNOIDVYN avalsuannn LLe

o

vi0avinAduod avaiNn
01S3NdNS3dd A OLNIINVINVY1d 3d YNIJI40

|
adapa1auUl
| VAT3S V1 3d VINVEOV TYNOIDVN Gvaisy3AINN




, ' UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA A, i
i OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  'TYI€ri€.pé
UNIDAD FORMULADORA

1 ° - _ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL -
|
s | |
dada f LR
B || e
e e
L] | Boaliciloondl
{ MO0 !
| (==
= | = —
- {"“"—.. | E*f‘*:*l || ,,,ﬁ;—J s || s
procl Fy Fpedn " i "R 04 -
_ daadheent Rtsidianinsdl _gANuL_ ':"_;““EJ \______1_.1 1_':""_1'_ L womdecs
= | j!j-ww A —
= ____l
= ) =
: -
I el
|
l
|
I = p— —%—_:___ P g e T
=N = [ [ |[ B || o || 2 |
R — = s |
' == =
S| pe— o
‘ ,L;m::b westoupotn |
L= | |
||
| wwo:;_ o [ oo
| FADUIIAD POSERADO
—
| |
- I_' ___,__']__1- .
EIIENEAE

Pagina 7 de 39




UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA  infierte.pe
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD FORMULADORA

e AT it I et STt BT i T A e L T ] R T e A N el o e

||

—_ _Conel presentex.Aproyecto‘Ase_pretende_ cerrar.la brecha del Servicio-de. Extensién ACultural,__:_.____.._
Proyeccion Social y Educacién Continua en Educacién Superior Universitaria el Jardin
Botanico de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Por lo que a continuacioén se realizard
el andlisis correspondiente de cémo viene funcionando el mencionado servicio.

1.- INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

- Los ambientes o instalaciones que presta el Jardin Botdnico se encuentran en condiciones
inadecuadas, por las condiciones climaticas de la zona y el tiempo; limitando el desarrollo de
las diversas actividades por parte de los turistas locales, regionales y/o nacionales, asi como
también la comunidad estudiantil de diversas Instituciones Educativas, entidades piblicas
y/o privadas entre otros; que visitan las instalaciones del Jardin botanico por ser un atractivo
turistico. Es preciso indicar el ambiente natural de nuestra drea de conservacién de la
biodiversidad floristica se encuentra contaminado por la existencia de residuos sélidos que
son arrojados por las viviendas colindantes.

- LasVias de acceso del Jardin Botdnico no se encuentran acondicionados para los visitantes
discapacitados, lo cual deben de estar implementados como un punto ecoturistico que se
proyecta.

WALAG o
Q}Q\ge Plang ;’4.‘?(; .

2 i % . . . . ' .
F° f’fﬁ%%—‘?:\ Techos: Deteriorados por la humedad y filtraciones, generando riesgo con las instalaciones
wiid 7 eléctricas.

d o m

\w e .~ $ =
\Z%) A& . . - - -
\% %y Fore y El Almacén del Jardin Botanico se encuentra en pésimas condiciones lo cual representa un
riesgo contra la salud por la humedad propios del clima de la zona, siendo necesario su uso
para salvaguardar las herramientas u otros objetos.

- Los Servicios Higiénicos y/ o Lavaderos se encuentran deteriorados por lo que no se
encuentran apto para el uso de los visitantes al Jardin Botdnico, asimismo es necesario
implementar para visitantes discapacitados.

- -

- - -

El sistema eléctrico, Cuenta con instalaciones antiguas, lo cual podria generarse corto
circuito y podria causar dafios lamentables a la biodiversidad por las mismas condiciones

climaticas de la zona.

El Area para estacionamiento, es relevante y/o necesario ya que en las fechas festividades
existen concurrencias en alto niimero de visitantes que vienen con movilidad o vehiculos.

El tanque de agua: requiere Servicio de mantenimiento para que se le pueda dar un buen
uso.

Areas de Descanso: Es necesario implementar dreas o zonas de descanso para los visitantes,
se requiere sefializaciones dentro del recorrido del area del Jardin Botanico.

La infraestructura del Jardin Botanico se encuentran en mal estado: canaletas obstruidas por
las rajaduras y los desniveles producto de los afios de la infraestructura, las maderas que
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- ___-so.portanlas calaminas del techo estén deterioradas lo cual genera ﬁltrac.ionesy_se.convierten-. =
en espacios inutilizables, asimismo no se pueden almacenar adecuadamente las herramientas
y otros objetos por consiguiente las condiciones y servicios inadecuados en los ambientes del
Jardin Boténico impiden el normal desarrollo y atencién de servicios a los visitantes local,
regional, nacional y/o extranjero y a los estudiantes, tesistas, académicos y de investigacion
y de las visitas por el publico nacional y extranjeros dificultando fortalecer la extension y
proyeccién con responsabilidad social del Jardin botanico de la Universidad Nacional Agraria

de la Selva.

PANEL FOTOGRAFICO: EXTERIOR E INTERIOR DE AMBIENTES DEL JARDIN BOTANICO
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e Ley N230220, Ley Universitaria.

e Resolucién N2 01-2018-AU-UNAS Estatuto de la UNAS.

e Ley N228044, Ley General de Educacidn.

e Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion
de Inversiones.

¢ Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada el 23 de enero de 2019, se aprueba
la Directiva N° 001-2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones, modificada por la Resolucién Directoral N° 006-2020-
EF/63.01, la Resolucién Directoral N° 008-2020-EF/63.01 y la Resolucién Directoral N° 004-
2022-EF/63.01.

e Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y su reglamento vigente.

e Directivas del OSCE.

o Paratodo lo previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara supletoriamente lo
dispuesto en el TUO de la Ley y Reglamento de contrataciones del estado (Ley N°30225) -
Actualizado Decreto Legislativo N2 1444.

Ley 26839 Ley sobre la Conservacién y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Bioldgica.
3 Aprueban el Reglamento de la Ley sobre Conservacién y Aprovechamiento Sostenible de la
. \,(,/ Diversidad Bioldgica. Decreto Supremo N2 068-2001-PCM.
NP4

Decreto Supremo N° 009-2013-MINAGRI, que aprueba la Politica Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre.
o Resolucién de Direccién Ejecutiva N° 067-2016-SERFOR/DE, que aprueban los Lineamientos
para el otorgamiento de la autorizacién de Institucién Cientifica Nacional Depositaria de
Material Biolégico.
e BGCI: Revision Técnica Definicion de un jardin boténico y como medir el funcionamiento y la
~ gestién — Ao 2017. * . .
¢ Plan de la Coleccién del Jardin Botanico del Parque de las Leyendas - Afio 2018.
e Norma técnica de control 600-01, 600-02, 600-03 y Reglamento de Metrados o modificatoria
vigente.

*
o

IV.OBJETIVO.

4.1. Objetivo del servicio.

EL objetivo consiste en contratar los servicios de una persona natural o juridica para la
elaboracién del estudio de Pre-inversién a nivel de ficha técnica que determine la viabilidad
técnica, econémico, financiero, social, ambiental y tecnolégico de la inversién denominado
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXTENSION CULTURAL, PROYECCION SOCIAL Y
EDUCACION CONTINUA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL JARDIN
BOTANICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DISTRITO DE RUPA
- RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO”
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4.2.,.Considerac.iones.Obligatoriasa la parte técnica-y_meto.dolégim

e Asegurar una intervencién técnica, institucional, social, ambiental y sosteniblemente viable,
que pudiera ser programada y ejecutada en dptimas condiciones.

¢ Considerar un estudio de acuerdo con lo establecido en la Resolucién de Direccién Ejecutiva
N° 067-2016-SERFOR/DE, que aprueban los Lineamientos para el otorgamiento de la
autorizacién de Institucién Cientifica Nacional Depositaria de Material Biolégico y/o Ley
26839 Ley sobre la Conservacién y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biolégica.

e Contar con un estudio que cumpla con todas las exigencias, gufas metodolégicas, notas
técnicas u otras consideraciones del INVIERTE.PE, lineamientos sectoriales y normas técnicas
constructivas para su elaboracién y ejecucion.

e Contar con un estudio elaborado con rigurosidad técnica a detalle, bajo contenido de la
Directiva para la Formulaciény Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones. Resolucién Directoral N° 002-2017-EF/63.01, que fue
derogada por la Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01 a través del cual se aprueba la
Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestidn de Inversiones.

e Lograr una solucién integral del problema identificado, con el planteamiento adecuado de las
alternativas técnicas de solucion.

¥, UBICACION Y LOCALIZACION DEL ESTUDIO.

%

17
%‘&El proyecto de inversién publica se ubica de acuerdo con el siguiente detalle:

=) ﬁ Ubicacién del proyecto
v REGION :  Huanuco
PROVINCIA : Leoncio Prado
DISTRITO :  RupaRupa
. LOCALIDAD : . Tingo Marfa . . .
ENTIDAD :  Universidad Nacional Agraria de la Selva

VI.GENERALIDADES QUE ENMARCAN EL ESTUDIO

Nivel del Estudio Idea Registrada en el Banco de Inversiones
Codlgo. de Idea de 214190
Inversién

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXTENSION CULTURAL,
PROYECCION SOCIAL Y EDUCACION CONTINUA EN EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL JARDIN BOTANICO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DISTRITO DE
RUPA - RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO
HUANUCO”

Nombre del PIP:
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Unidad Formuladora: ) ) . .
de la Universidad Nacional Agraria de la Selva

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA  indierte.pe

Unidad Ejecutora de inversiones de la Universidad Nacional

Unidad Ej :
nidad Ejecutora Agraria de la Selva

VII. DURACION DEL SERVICIO.

El periodo de elaboracién del servicio serd de setenta y cinco 75 dfas calendarios, dicho
plazo se computa del dia siguiente que se otorguen los siguientes requisitos:
a) Firma del Contrato y/o notificacién de orden de servicio.

NOTA: El tiempo que transcurre durante la revision y levantamiento de observaciones por
parte de la entidad y el consultor/empresa consultora respectivamente no se computara
dentro del plazo de la elaboracién del servicio.

VIII.AREA REQUIRENTE.

Jardin Boténico de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

IX. DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD Y DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

(: WALAG
g Planeg,,

9:1. De la Entidad contratante:
'@’%g,gi\ Notificar el contrato u Orden de servicio al consultor a cargo de la elaboracién del servicio.

E‘_»logg mb;: Brindar las facilidades del caso al Equipo técnico para obtencién de informacién que se
.‘_,',‘,_-_.:_.'4:. A .
.= & s/requiera para el caso.

\-\} ¢} La entidad debera de listar los documentos e informacién que se requiera (para el
consultor) para la elaboracién de la ficha técnica, entre los cuales debera de presentar el
inventario de bienes (equipos, mobiliario, maquinas, etc.)

d) Otorgar conformidad de los entregables presentados por el consultor previa
corroboracién de cumplimiento de los TdR, orden de Servicio y/o contrato. ~

e) Coordinar las reuniones de trabajo internas y otras con autoridades universitarias que se
requieran para el caso a solicitud del Consultor.

f) Identificar y realizar tramites ante las instituciones correspondientes para las
aprobaciones y/o autorizaciones requeridas para la elaboracién de la Ficha Técnica y
cumplimiento de permisos, autorizaciones y/o requerimientos de la instalacién del Jardin
Boténico.

g) Facilitar la documentacién necesaria para contribuir en el proceso de la elaboracién del
estudio de pre-inversion (Resolucion de Asignacién de Terreno, Planos de Ubicacién, entre
otros), en marco a la Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion de Inversiones.
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a) Firmar el contrato u Orden de servicio dentro de los plazos de ley.

b) Tener en consideracién lo establecido en la Resolucién de Direccidn Ejecutiva N° 067-2016-
SERFOR/DE, que aprueban los Lineamientos para el otorgamiento de la autorizacién de
Institucién Cientifica Nacional Depositaria de Material Bioldgico y/o Ley 26839 Ley sobre
la Conservacién y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biolégica, para el
planteamiento del proyecto.

) Para el planteamiento de los médulos y/o ambientes y otras acciones de infraestructura se
deber4 tener en cuenta los documentos normativos dictados por el Reglamento Nacional de
Edificaciones u otros emitidos por organismos afines al proyecto de inversion

d) Segun la normatividad vigente se debe contar con permisos y/o autorizaciones para el
planteamiento de acciones de infraestructura u otros; entre ellos el planteamiento de disefio
arquitecténico (tala de arboles de ser necesario).

e) El equipo consultor realizara la presentacién ante el drea usuaria y UF sobre el programay
disefio arquitecténico.

f) Presentar los entregables en el plazo fijado en la orden de servicio o contrato.

g) Para la elaboracién del diagnéstico debe realizar talleres, encuestas, y/o entrevistas u otro
canal dichos documentos o archivos realizados seran adjuntados en la parte de anexos.

h) Identificar los involucrados en el proyecto y realizar talleres a través de la Unidad

Formuladora.

Subsanar las observaciones realizados por la Unidad Formuladora conjuntamente con su

equipo de profesionales, encargada de la evaluacion de las inversiones en el plazo sefialado.

Exponer de manera periddica los avances y/o entregables ante el area usuaria y la Unidad

Formuladora, en fechas acordadas entre las partes.

k) Realizar las coordinaciones con el responsable y equipo técnico de la Unidad Formuladora,
el drea usuaria y otras dependencias de la institucién

1) Concurrir juntamente con el equipo de profesionales ofertados cuando la entidad cite ante
cualquier exposicién u aclaracién respecto a la elaboracién del proyecto.

m)El prestador del servicio presentara la documentacidon técnica en las <ondiciones y
formalidad fijada por la Entidad.

n) Entregar dos (02) juegos originales y un (01) juego en copia de todo el Proyecto, sellada y
firmada por los profesionales y el representante de la empresa consultora; asimismo se
adjuntara archivo en digital (CD) con los formatos de origen del proyecto.

0) Cumplir con lo estipulado en los términos de referencia, orden de servicio y/o contrato.

p) Otras que defina la entidad contratante.

X. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO

En atencién a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto de los Estudios que realizara,
debera garantizar la calidad del Estudio y responder el trabajo realizado en el estudio de
pre-inversién a nivel de Ficha técnica durante un plazo de tres (03) afios, desde la fecha de
aprobacién administrativa del servicio por parte de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva, comprendiéndose entre otros, la responsabilidad por las omisiones, errores o
deficiencias, métodos inadecuados o incorrectos, vicios ocultos de los servicios ofertados, de
sus resultados y de las conclusiones erradas del estudio de pre-inversién a nivel de Ficha
técnica, asf como el perjuicio econémico que ello produzca a la Universidad.

Pdgina 17 de 39




i i i

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD FORMULADORA

__  XI._RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR
El Consultor asumird la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados por la elaboracién de la ficha técnica. La revisién de los documentos por parte de
la Universidad Nacional Agraria de la Selva, durante la elaboracién del estudio, no exime al
consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo.

En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades
propias del estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas. El consultor podra
ampliarlos y/o mejorarlos si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar
el estudio. En ningiin caso el contenido de estos términos de referencia reemplazari el
conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco
el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el consultor sera responsable de la
calidad de los estudios a é]l encomendados.

Todo célculo, aseveracion, estimacién o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en
lo analftico, no se aceptaran estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido

respaldo.

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la elaboracién de la
Ficha Técnica contratado, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

a) Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente,

GONALAGR S, aplicable al objeto de la elaboracidn de la Ficha Técnica.
Qe‘;\,bqf‘esupuii/@;/éub) El Consultor es responsable por presentar los entregables. Asimismo, La Entidad
/s ° °< derivara los estudios correspondientes a las entidades que podrfan corresponder,
g;é’ ;,‘m"; entidades que formulardn recomendaciones y observaciones para su traslado por
® ./ intermedio de La Entidad a El Consultor.

% %q o

y@@g&‘_"‘?/ c¢) El Consultor es responsable por subsanar las observaciones que se formule a la ficha
técnica realizado por el Evaluador o personal designado a cargo de la evaluacién por
parte de la Unidad Formuladora u otras entidades de corresponder, haciendo el
seguimiento respectivo hasta obtener la conformidad del mismo.

d) Garantizar la participacién del equipo de profesionales que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que
garanticen la buena y oportuna elaboracién del estudio.

e) Es de su exclusiva responsabilidad, camplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para la elaboracién del estudio.

f) Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del estudio elaborado, paralo
cual mantendra coordinacién permanente con La Entidad sobre los trabajos a elaborar.

g) El Consultor esti obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas
municipales, pardmetros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas
documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo del estudio, asi
como para sustentar adecuadamente la documentacién técnica que formulara para La
Entidad.

h) El Consultor brindara las maximas facilidades para el cuamplimiento de sus funciones al
Evaluador o personal designado a cargo de la evaluacién por parte de la Unidad
Formuladora.
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reuniones de trabajo que La Entidad convoque previa cita con 01 dfa de anticipacién.

j) El Contrato establecerd las demas responsabilidades y obligaciones esenciales de El
Consultor; las que se complementaran con los aquf listados.

k) La revisién de los documentos y planos, asif como la declaratoria de conformidad de la
Ficha Técnica, por parte de la Universidad Nacional Agraria de la Selva u otras, no exime
al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por
los probables vicios ocultos no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser
detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revisién del mismo.

1) Enatencién a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, debera
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que
establecen las normas, desde la fecha de aprobacién del estudio, por lo que en caso de
ser requerido por la de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, para absolver
consultas u observaciones o para cualquier aclaracién o correccién durante la etapa de
elaboracién de expediente técnico, no podra negar su contestacion y/o concurrencia.

m)En caso el proyectista no absuelva la consulta en el plazo concedido, el proyectista sera
responsable de los mayores gastos generales que se generen por las ampliaciones de
plazo que los contratistas puedan solicitar por la demora y/o falta de absolucién de la/s
consulta/s en el plazo de Ley, asi como de otras consecuencias econémicas que deriven
de su incumplimiento.

resoluciones y otros desde el inicio hasta el final del servicio. Asimismo, debera consignar el

correo electrénico, a fin de poder generar el trafico fluido de intercambio de informacién y

sera considerado valido cualquier notificacién.

Durante la vigencia del Servicio, el Consultor y su personal técnico deberan acreditar

. domicilios postales en la provincia de Leoncio Pradosa fin de que el area usuaria curse y/o .
solicite la informacién que requiera.

XIII.SEGUROS APLICABLES
La presente contratacién es de servicio de consultorfa para la elaboracién de la Ficha Técnica,
la misma que implica realizar visitas de campo, levantamiento topogréfico, entre otros, por lo
que es responsabilidad del consultor contratar los seguros contra accidentes personales o
seguros complementarios de trabajo de riesgo para su personal.

XIV.SUBCONTRATACION
Queda prohibido la subcontratacién parcial o total del servicio de consultoria.

XV. DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR
Se realizara la formulacién de un Proyecto de Inversién Piblica que solucione de manera
integral los problemas identificados que hacen que el Jardin Botanico brinde servicios no
adecuados a los visitantes locales, regionales y nacionales, entre otros.
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XVI.ASPECTOS METODOLOGICOS.Y. CONTENIDO DE-LA ELABORACION DEL PROYECTO.DE

INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA.
MODULO N2 01. IDENTIFICACION

1.1 Introduccién
1.2 Diagnéstico
1.2.1 El Territorio
1.2.2 La Poblacién Afectada
1.2.3 La Unidad Productora
1.2.4 Otros Agentes Involucrados
1.3 Definicién del Problema, sus Causas y sus Efectos
1.3.1 El Problema Central
1.3.2 Analisis de las Causas
1.3.3 Analisis de los Efectos
1.4 Planteamiento del Proyecto
1.4.1 El Objetivo Central
1.4.2 Los Medios para alcanzar el Objetivo Central
1.4.3 Los Fines del Proyecto

OML AGR 1.4.4 Planteamiento de Alternativas de Solucién
g. ae Planea,, ’?/,, \
§°0"% % MODULO N2 02. FORMULACION
=)

x/2. 2 Horizonte de Evaluacién
2.3. Analisis del mercado del servicio
2.3.1 Anilisis de la demanda del servicio
2.3.2 Brecha Oferta - Demanda
2.4. Andlisis Técnico
2.4.1 Aspectos Técnicos
2.4.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles
2.4 3 Disefio preliminar delas alternativas técnicas factibles - .
2.4.4 Metas fisicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI
2.5. Gesti6n del proyecto
2.5.1 Fase de Ejecucién
2.5.2 Fase de Funcionamiento
2.5.3 Gestion integral de riesgos en la ejecucién y funcionamiento
2.6. Costos del proyecto
2.6.1 Estimacién de costos de inversion
2.6.2 Estimacién de los costos de inversién en la fase de Funcionamiento
2.6.3 Estimacidn de los costos de operacién y mantenimiento incrementales
2.6.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado

MODULO N2 03. EVALUACION
3.1. Introduccién
3.2. Evaluacién Social

3.2.1 Beneficios Sociales
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3.2.2 CostosSocxales

3.2.3 Estimacidn de Indicadores de Rentablhdad Social
3.2.4 Analisis de Incertidumbre
3.3. Evaluacion privada
3.4. Analisis de Sostenibilidad
3.5. Financiamiento de la inversién del proyecto
3.6. Matriz del Marco Légico
3.6.1 Consideraciones basicas
3.6.2 Elaboracién de la Matriz del Marco Légico
3.7. Conclusiones y Recomendaciones
4. Anexos

Resumen Ejecutivo del Estudio de Pre-inversion que comprendera:

A. Informacién general del proyecto

B. Planteamiento del proyecto

C. Determinacién de la brecha oferta y demanda
D. Analisis técnico del Proyecto

E. Gestion del Proyecto

F. Costos del Proyecto

WALAGR i
& 22?13,,9% 9/4 G. Evaluacién Social
SUDY N
3 q*;, e@, %% «\ H. Sostenibilidad del Proyecto

\'b

SE >

2 o I. Marco Légico

=%, S5

\% *‘7«9. .m\,} El consultor debera presentar el proyecto de inversién debidamente llenado de acuerdo con
~ p

el monto total que se establece en el estudio con su correspondiente formato, asimismo
debera presentar el Formato N2 07-A llenado.

ALCANCES DE LA CONSULTORIA

- v" La Unidad Formuladora s la responsable del estudio de pre-inversion en mencién, asi -
como el cumplimiento de los pardmetros de formulacién y evaluacién establecidos por
el Ministerio de Economia y finanzas y el Sistema Multianual de Inversiones
INVIERTE.PE.

v En caso de que la norma fuera modificada durante la formulacién del proyecto de
inversidn, el responsable de la Unidad Formuladora comunicard al consultor y ésta
debera someterse a dicha modificacion, presentando el producto de acuerdo con las
exigencias que la norma y el responsable de la Unidad Formuladora establecen.

a) Estudios de ingenieria que debera contener la ficha técnica:

El Consultor debera presentar el estudio completo, el presupuesto y estructura de
ingenieria; el cual debe de contener la siguiente documentacion:

1. Memoria Descriptiva.
2. Relacién de planos de cada una de las especialidades.
3. Especificaciones Técnicas de cada una de las especialidades.
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— ~4_Metrados.
5. Presupuestos actualizados a la fecha.

Es obligatorio que la informacién se organice de la siguiente manera:

% Resumen de Presupuesto (Obra y demas componentes)

+ Resumen de Presupuesto por activos, indicando la unidad de medida y costos parciales.

Analisis de Precios Unitarios

Relacién de Insumos

Estudio de Mecanica de Suelos.

. Estudio Topogrifico.

10. Relacién de mobiliario con su respectiva cotizacién.

11. Relacién de equipamiento con su respectiva cotizacién.
12. Relacién de Capacitaciones con su respectiva cotizacion.

© © N o

Planos

a.1. Plano de Localizacién y Ubicacién

a.2. Plano en Planta de la Situacion actual

a.3. Plano General

a.4. Plano de Distribucién

a.5. Plano de Corte y Elevaciones
m%;‘ a.6. Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:50.
Qio Efesupuei?’@ g >.\ a.7. Planos de Instalaciones Eléctricas

& > a.8.Planos de Instalaciones Sanitarias

Contenidos basicos que contendran los estudios.
1. Estudio Topografico
a) Curvas de nivel cada 1.00 metro, como promedio, debiendo el plano dibujarse a escala
que permita la mejor visualizacion de los desniveles del terreno. El Topdgrafo debe llevar
a cabo un levantamiento topografico a detalle, fijando el perimetro, un punto de inicio
llamado BM indicando sus coordenadas en UTM que se colocara dentro del terreno del
proyecto y que estara perfectamente documentado para cualquier ver1ﬁcac1on y entrega
de terreno para la ejecucién de la obra y determinando claramente los limites de la
propiedad
b) Informe de topografia
c) Certificado de calibracion de equipos.

2. Estudio de Mecénica de Suelos
v' Memoria Descriptiva3
a) Resumen de las Condiciones de Cimentacién
¢ Tipo de Cimentacién.
Estrato de Apoyo de la Cimentacion.
Parametros de Disefio de la Cimentacién.
Agresividad del Suelo de Cimentacion

3 Contenido de la NTE E.050 Suelos y Cimentaciones del RNE
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b) Informacién Previa.

c) Exploraciéon de Campo

d) Ensayos de Laboratorio
e) Perfil del Suelo

f) Nivel de Napa Freatica
g) Analisis de Cimentacién

[ ]

//(M AGRI.
/ ‘&\ e\:\anea,,b, 7]

ot

Memoria de Calculo.

Tipo de Cimentacién y otras soluciones si las hubiera.

Profundidad de la Cimentacién

Determinacién de la Carga de Rotura al Corte y Factor de Seguridad.

Estimacién de los Asentamientos que sufrirfa la Estructura con carga Aplicada
(Diferenciales y Totales)

Presién Admisible del terreno

Indicacién de las precauciones especiales que debe tomar el disefiador o constructor
de la obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del terreno
investigado (efecto de napa freatica, contenido de sales agresivas al concreto, etc.)
Parametros de disefio para muros de contencién o calzaduras (de ser el caso)

g m e Otros Parametros que se requieran para el disefio o construccién de estructuras y
o & . -
Q\&' = cuyo valor dependa directamente del suelo (médulo de balasto)
w’:\\}; h) Fotos del Estudio, vistas por calicata, donde se aprecie, los estratos en la calicata, la

profundidad de la excavacién, el material de excavacién, tomas de muestras
(inalteradas alteradas) Personal que Ejecuta bajo la direccién del Profesional
Responsable, todo debe estar correctamente rotulado en una pizarra con el Nombre
del Proyecto, Numero de Calicata, Fecha del Estudio.

¥v" Planos y Perfiles del Suelo
a) Plano de Ubicacién del programa de Exploracion. (plano Topografico y

Planimetro) las cilicatas deben contar cdn ubicacién mediante coordenadas.

b) Perfil Estratigrafico por punto investigado.
Resultados de los ensayos “in situ” y de laboratorio

XVII. ETAPAS DE PRESENTACION DE LA FICHA TECNICA
La elaboracién de la Ficha Técnica se efectuara en 04 etapas de cumplimiento obligatorio
cuyos requerimientos y contenidos minimos se detallan en los presentes términos de
referencia.
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- ~-Plazo-de Presentacion-|Plazo de larevision-| Plazo-maximo del consultor— | —
N° ETAPAS | Por Parte del de la Unidad para subsanar cbservaciones
Consultor Formuladora (Dias calendario)

1 Primer 03 dfas Calendario 02 dias habiles 02 dfas calendario
Entregable

2 Segundo 15-dfas calendario. 05 dfas habiles. 05 dias calendario.
Entregable

3 Tercer 27 dfas calendario. 07 dias habiles. 07 dfas calendario.
Entregable

4 Cgarte 30 dfas calendario. 07 dias habiles. 07 dfas calendario.
Entregable
Total 75 dias calendario

A). PRIMER ENTREGABLE

Esta etapa tiene por finalidad la presentacién de los siguientes documentos técnicos:

El Plan de Trabajo:
2: m > Debera contener minimamente Objetivos, metas, actividades o acciones programadas,

responsables y/o equipos de trabajo y el Cronograma detallado para la ejecucién de las
actividades de recopilacién de informacién y el trabajo en gabinete entre otros.

Contenido y Desarrollo:

Esta Primera etapa de Elaboracién de la Ficha Téenica estara conformada por los siguientes -
documentos técnicos:

1. Médulo N¢ 01 Identificacidon; constara en la presentacion de los siguientes items

1.1. Introduccién
1.2. Diagndstico
1.2.1 El Territorio
1.2.2 La Poblacién Afectada
1.2.3 La Unidad Productora
1.2.4 Otros Agentes Involucrados
1.3. Definicién del Problema, sus Causas y sus Efectos
1.3.1 El Problema Central
1.3.2 Andlisis de las Causas
1.3.3 Analisis de los Efectos
1.4. Planteamiento del Proyecto
1.4.1 El Objetivo Central
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__1.4.2 Los Medios para.alcanzar‘eLOf)j etivo-Central
1.4.3 Los Fines del Proyecto
1.4.4 Planteamiento de Alternativas de Solucién
2. Panel Fotogrifico descrito de los sitios de la intervencion en su estado actual.

ASPECTOS DE INGENIERIA
3. Estudio Topografico.

4, Estudio de Suelos

B). TERCER ENTREGABLE

Esta etapa tiene por finalidad 1a presentacion de los siguientes estudios:

Contenido y Desarrollo:

La segunda etapa de la Elaboracidn de la Ficha Técnica estara conformada por los siguientes
documentos técnicos:

1. Médulo N2 02 Formulacién; constara en la presentacién de los siguientes items

2.1.Introduccién
2.2.Horizonte de Evaluacion
2.3.Analisis del mercado del servicio
2.3.1 Anadlisis de la demanda del servicio
2.3.2 Brecha Oferta - Demanda
2.4.Analisis Técnico
2.4.1 Aspectos Técnicos
2.4.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles
2.4.3 Disefio preliminar de las alternativas técnicas factibles
2.4.4 Metas fisicas de los activos que se busca crear o modificar con el P]
2.5.Gestion del proyecto
2.5.1 Fase de Ejecucién
2.5.2 Fase de Funcionamiento
2.5.3 Gestidn integral de riesgos en la ejecucion y funcionamiento

L J L d

ASPECTOS DE INGENIERIA

2. Planos de:
a.1. Plano de Arquitectura (Situacién actual y situacién con proyecto)
a.2. Plano de Detalles
a.3. Plano Ubicacién y Localizacién
a.4. Plano de Equipamiento codificado.

C). CUARTO ENTREGABLE

La tercera etapa de la Elaboracién de la Ficha Técnica estara conformada por los siguientes
documentos técnicos:
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—1..Médulo.N2.02.Formulacidn;constara.en.la presentacién de los siguientes.items

2.6.Costos del proyecto
2.6.1 Estimacidon de costos de inversién
2.6.2 Estimaci6n de los costos de inversion en la fase de Funcionamiento
2.6.3 Estimacién de los costos de operacién y mantenimiento incrementales
2.6.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado

2. Médulo N2 03. Evaluacion

3.1. Introduccién
3.2. Evaluacién Social
3.2.1 Beneficios Sociales
3.2.2 Costos Sociales
3.2.3 Estimacion de Indicadores de Rentabilidad Social
3.2.4 Analisis de Incertidumbre
3.3. Evaluacién privada
3.4. Analisis de Sostenibilidad
3.5. Financiamiento de la inversién del proyecto
3.6. Matriz del Marco Logico
3.6.1 Consideraciones basicas
/oNAL Ao 3.6.2 Elaboracién de la Matriz del Marco Légico
2 Planagy \ 3.7. Conclusiones y Recomendaciones
X x 4. ANEXOS

3. Resumen Ejecutivo del Estudio de Pre-inversidon que comprendera:

A. Informacion general del proyecto
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinacion de la brecha oferta y demanda
- D. Analisis técnico del Proyecte - - -
E. Gesti6on del Proyecto
F. Costos del Proyecto
G. Evaluacién Social
H. Sostenibilidad del Proyecto
I. Marco Légico

ASPECTOS DE INGENIERTA

4. Contenido de la parte de ingenieria

a) Memoria Descriptiva de especialidades.
b) Relacién de planos
Plano de Distribucion
Plano de Corte y Elevaciones
Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:50.
Planos de Instalaciones Eléctricas
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Planos.de Instalaciones Sanitarias
c) Especificaciones Técnicas de especialidades
d) Especificaciones Técnicas de equipamiento y mobiliario
e) Metrados
f) Presupuesto actualizados a la fecha.
Resumen de Presupuesto (Obra y demds componentes)
Resumen de Presupuesto por activos, indicando la unidad de medida y costos
parciales.
g) Analisis de Precios Unitarios
h) Relacién de Insumos
i) Relacién de mobiliario con su respectiva cotizacion.
j) Relacién de equipamiento con su respectiva cotizacién.
k) Relacién de Capacitaciones con su respectiva cotizacion.

Cabe precisarse que luego de la comunicacién de aprobacion del entregable por parte de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto se presentara el estudio completo y unificado de
todo los entregables.

XVIIL.PLAZOS DE LOS ENTREGABLES DE LA FICHA TECNICA.

PRIMER ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los tres (03) dias calendario, de iniciado el

VS'\ON: : AN
(00 Planey g plazo de ejecucién de la consultoria.
G Qe Ple. % 7. \
o A R LN A
[3° "8 lp° 8T
(% g Eyas o o SEGUNDO ENTREGABLE: Plazo de entrega: Alos quince (15) dias calendario, de iniciado
zG 3 m . . .
5% 05 S el plazo de ejecucion de la consultoria.
x 9 Foread 4
oo Wt

TERCER ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los veintisiete (27) dias calendario, de
comunicado la aprobacion del segundo entregable.

CUARTO ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los_treinta (30) dias calendario, de
comunicado la aprobacién del tercer entregable.

FORMATO DE PRESENTACION

El consultor, debera presentar via mesa de partes los entregables con la informacién
completa y ordenada de acuerdo con lo indicado para cada entregable. Luego de la
comunicacion de la aprobacién del cuarto y/o ultimo entregable, la Unidad Formuladora
mediante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicitard la entrega del estudio
unificado y completo de acuerdo al CAPITULO XVI del presente TDR; el cual deber4 estar
firmado de forma manuscrita, foliado y sellado en cada una de sus hojas y planos por los
profesionales responsables de su elaboracién, por el jefe del proyecto y cada profesional
en la parte que le corresponda; asimismo todo el estudio deberd estar grabado en versién
digital - CD.

Todos los entregables son secuenciales por lo que en ningin caso se podra presentar el
entregable final.
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.Compatibilidad del Estudio de Pre-inversién a.nivelde Ficha Técnica_
++ Resumen ejecutivo.

+¢ Capitulo de Identificacion.

% Capitulo de Formulacién.

+ Capitulo de Evaluacion.

% Conclusiones

+ Recomendaciones

Principalmente, se debera emitir como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

< Fase de Ejecucion.

+ Fase de Funcionamiento.

¢ Anexos (incluir como anexos la informacién que sustente los temas analizados en la

ficha técnica, memorias descriptivas, planos, entre otros de cada especialidad).

>,

Presentar el Formato que corresponda de acuerdo con el monto del proyecto; asimismo
presentar el formato 07-A llenado.

El producto final debera ser presentado en un archivador de palanca tamafio A4 forrado
con papel lustre color verde en el lomo de dicho archivador se colocara minimamente los
siguientes datos; nombre del proyecto, afio, nimero de tomo.

El consultor o empresa consultora presentara el producto final - Ficha técnica en 02
originales y 01 copia con su respectivo CD.

Notas:

a. Los plazos de revision de la Ficha Técnica por parte de la Unidad Formuladora son
referenciales, por lo tanto, el vencimiento de este plazo no implica la aprobacién de
cada entregable segin corresponda.

b. De existir observaciones en los entregables, se consignaridn en los respectivos
informes, y se otorgara el plazo establecido en el cuadro anterior o de acuerdo al
Reglamento de Contratacién con el Estado segiin sea el caso que lo amerite para el
levantamiento de las observaciones, de persistir las observacionés, los dias
posteriores que use el consultor para levantar las observaciones de cualquier
entregable estaran sujetas a penalidad, de acumular la penalidad méxima la Entidad
podra resolver el contrato.

¢. El consultor podra iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya alcanzado el
acta o documento de revisién y conformidad por parte de la Unidad Formuladora de
la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

d. Elplazo de levantamiento de Observaciones para el Primer entregable seré de 02 dfas
calendario, del Segundo entregable sera de 05 dias calendario, del Tercer y Cuarto
entregable sera de 07 dias calendario, se contabilizara luego de recepcionada por
parte del consultor el Informe de observaciones emitido por la Unidad Formuladora.

e. Las entregas de cada etapa podran ser parciales y se consideraran validas siempre y
cuando contengan la informacién completa establecida en el presente término de
referencia, en caso de que el consultor presente el entregable fuera del plazo que le
corresponde de acuerdo con el cuadro anterior, los dias posteriores estara sujeto a
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penalidad,.de acumﬁlar_la.penalidad.méxi.rflaJaEntidad_podré-r.es:)lver.el,contrato.

f. En caso de que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se
consideraré para su presentacién el dia habil siguiente.

g. Los términos de referencia estan formulados en funcién a la necesidad identificada,
por lo que algunos procesos, procedimientos o precisiones no consideradas se cefiiran
en funcién a lo que determine la Ley N2 30225 Ley de Contrataciones del Estado y
reglamento vigente,

XIX. FORMA DE PAGO DEL ESTUDIO.

v Por la presentacién y aprobacién del primer y segundo entregable. Pago del 20%
del monto total del contrato, previa conformidad de la Unidad Formuladora de la
Universidad Nacional Agraria de la Selva.

Requisitos de solicitud de pago.

e Documento de presentacion del primer entregable.

e Documento de presentacion del segundo entregable.

e Documento comunicacién de aprobacion del primer entregable.
e Documento comunicacién de aprobacién del segundo entregable.
e Copia del contrato u Orden de servicio

e Factura Electronica.

v Por la presentacién y aprobacion del tercer entregable. Pago del 30% del monto
total del contrato, previa conformidad de la Unidad Formuladora de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva.

Requisitos de solicitud de pago.

¢ Documento de presentacién del tercer entregable.

e Documento comunicacién de aprobacién del tercer entregable.

e Documento de conformidad por parte del area usuaria (Jefe del Jardin boténico) del
pla?nteamiento arquitectéﬁico. : -

e Copia del contrato u Orden de servicio

e Factura Electrénica

2 LF I =
\%, Q. N
N7 9 poree |
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v Por la presentacion del cuarto entregable. Pago del 50% del monto total del contrato,
previa comunicacién de conformidad de la Unidad Formuladora de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva.

Requisitos de solicitud de pago.

¢ Documento de presentacién del cuarto entregable

¢ Documento de comunicacién de aprobacion de entregable

e Documento de presentacion del estudio (02 originales y 01 copia)
¢ Formato 07-A Registro de Proyecto de Inversién

o Copia del contrato u Orden de servicio

e Factura Electrénica
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XX.__ DE LA EVALUACION.0.CONTROL DURANTE EL SERVICIO.
La evaluacién del estudio de pre-inversién, asi como cada uno de los entregables estard
a cargo de la Unidad Formuladora de la Universidad Nacional Agraria de la Selva;
asimismo, se indica que el Equipo de Inversiones de la DICOPRO DIGESU MINEDU
acompaiiara en la Asistencia Técnica a la Unidad Formuladora.

XXI. PERSONAL Y REQUISITOS MINIMOS DEL CONSULTOR QUE ELABORARA EL

ESTUDIO.

21.1. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra

El consultor sera una persona natural o juridica para el cual debe cumplir con los
siguientes requisitos: debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad
de Servicios.

b) Del personal

Se debe consignar el personal necesario para la ejecucién de la prestacién, detallando
su perfil minimo y cargo, asi como las actividades a desarrollar. Asimismo, se debe
clasificar al personal clave para la ejecucion de la consultoria del servicio, esto es, aquél
que resulta esencial para la ejecucién de la prestacion.

01 JEFE DE PROYECTO
Formacién Académica: ,
Ingeniero en Recursos Naturales Renovables y/o Ingeniero Civil colegiado y habilitado
Experiencia General y Especifica
Debera acreditar una experiencia minima de 24 meses en haber participado como
responsable de la Unidad Formuladora y/o jefe de proyectos y/o jefe de consultoria
y/o como parte del equipo formulador o evaluador de estudios de pre-inversién,
estudios definitivos y/o similares en el sector piiblico y/o privado en .nstituciones
educativas y/o educacién superior que se computara desde la colegiatura. El jefe de
proyecto debe haber participado como minimo en 04 estudios de pre-inversién,
estudios definitivos y/o similares.
Capacitaciones
Curso de especializacion y/o diplomado y/o Capacitacién minima de 90 horas lectivas
afines al objeto de la convocatoria en:

¢ Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

e Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Inversién.
Las capacitaciones realizadas deberan ser menores a los ultimos 04 afios. Se acreditara
con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segiin corresponda.
Responsabilidad
El jefe de Proyecto debera realizar las coordinaciones con todo el equipo técnico de
profesionales durante la elaboracién del proyecto, asimismo realizara las siguientes
actividades.
v' Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los trabajos en la Formulacién de la ficha
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v’ Revisién del estudio de pre-inversién y estudios técnicos que deriven del mismo.

v’ Revisar, monitorear y avalar el avance de las actividades programadas.

v’ Levantar las observaciones emitidas por la Unidad Formuladora, juntamente con su
equipo de profesionales.

v" Exponer de manera periédica los avances ante la Unidad Formuladora de la UNAS,
en fechas acordadas entre las partes.

v Realizar las coordinaciones con el responsable y equipo técnico de la Unidad
Formuladora, el area usuaria y otras dependencias de la institucién.

v Coordinar con el drea usuaria mediante mesas de trabajo.

v Promover el perfeccionamiento, la especializacién y desarrollo del personal técnico
del proyecto.

v’ Revisar la correcta redaccién de los médulos: Resumen Ejecutivo, Datos Generales,
Identificacion, Formulacidn, Evaluacién, Conclusiones, Recomendaciones y Anexos.

v" Entregar dos (02) juegos originales y un (01) juego en copia de toda la
documentacién respectivamente al Proyecto, sellada y firmada por los profesionales
y el representante de la empresa consultora.

v' Presentar copia o archivo en digital (CD) con los formatos de origen de la
documentacién del proyecto

v' Visar y sellar todas las paginas de los Informes de los avances del estudio, del
informe final, planos, anexos, entre otros, relacionados con el proyecto.

> 01 ESPECIALISTA BIOLOGO Y/0 BIOLOGO BOTANICO
Formacioén Académica:
Bidlogo y/o Bidlogo Botanico colegiado y habilitado

Experiencia General y Especifica

Sy
o0l |+ 3
o <
\ § 5
* LD

Jineer o7 Deber4 acreditar una experiencia minima de 24 meses a partir de la colegiatura como
. doeente, especialista en biologfa y/o biologia botanica, jefe de jardines botanicos, jefe .

de laboratorio, jefe en viveros y/o similares.

Capacitacién
Capacitaciones relacionadas a su especialidad.

Responsabilidad
v’ Elaborar el estudio, identificacién taxonémica de todo el patrimonio natural del

Jardin Botanico.
v" Elaborar un estudio de las caracteristicas botanicas de las plantas existentes en el

Jardin Botéanico.
v Realizar el levantamiento de linea base biolégica del Jardin Boténico.
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¥_Elaborarla.codificacién de.cada especie., a'utbol_y./o,.plantas,en.t;e-otnos.

Realizar la georreferenciacion de cada especie existente en el Jardin Botanico.

Brindar Asesoria genética y bioética a los integrantes del equipo consultor.

Elaborar propuestas de conservacion del ecosistema y la biodiversidad.

Planificar y orientar de manera cientifica y técnica para el planteamiento del disefio

arquitectonico del proyecto tratando en lo posible de no afectar las especies de los

recursos naturales.

v" Tener constante coordinacién con todo el equipo de profesionales a cargo del
proyecto a fin de brindar orientaciones relacionados a su especialidad.

DN NN

01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Formaciéon Académica:

Arquitecto, colegiado y habilitado

Experiencia General y Especifica

Debera acreditar una experiencia minima de 18 meses a partir de la colegiatura como

parte del equipo formulador y/o evaluador o como especialista en arquitectura y/o

disefio arquitecténico en la elaboracién de estudios de pre-inversién, estudios

definitivos y/o similares en el sector puiblico y/o privado en instituciones educativas

y/o educacién superior. El especialista debe haber participado como minimo en 04

estudios de pre-inversién, estudios definitivos y/o similares.

Capacitacién

Curso de especializacién y/o diplomado y/o Capacitacién minima de 90 horas lectivas

en Disefio Arquitectdnico de Edificaciones Publicas y/o Edificaciones Educativas se

acreditara con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segiin
corresponda.

Responsabilidad

o Coordinar y participar técnicamente con el especialista en formulacién y los demas
profesionales especialistas del proyecto a fin de elaborar una propuesta coherente

-con los parametros vigentes. . .

o Plantear la propuesta arquitecténica en funcién a los estudios basicos de (EMS) y
levantamiento topografico.

o Participar en reuniones virtuales y/o presenciales de coordinacién técnica con las
dependencias de la Unidad Formuladora durante la elaboracién del diagnéstico de
situacién actual de infraestructura y durante todo el planteamiento del proyecto.

o Elaborar el programa arquitecténico inicial en co-elaboracién con el especialista
tematico, Disefio de la Propuesta Arquitecténica de acuerdo con las metas
propuestas en el estudio de demanda realizado por el especialista en formulacién
de proyectos - Economista, teniendo en cuenta la documentacién de gestién y
organizacién de la UNAS, asi como del Ministerio de Educacién.

o Elaborar la memoria descriptiva con vistas fotograficas descriptivas.

Elaborar el anteproyecto Arquitecténico de acuerdo con lo indicado en el RNE,

o Elaborar la Propuesta Arquitecténica (desarrollo de planos a escalas que
correspondan teniendo en cuenta la documentacién de gestién y organizacién de la
UNAS) planteada en el Estudio.

0

Pagina 32 de 39

- A.n
invierte.pe




= i

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA in{ierte.pe
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD FORMULADORA

e = e e et i b i i — et o sl et i
——

E====x

- o_Elaborar_.los_pTanos-.de-Arquitectura:del_pr.oy.ectom(conterﬁplando_cnitex:ios-de
Edificaciones Inteligentes - verde).

o Desarrollar los planos arquitecténicos:
v' Planos de distribucién general planos de planta.
v Planos de elevaciones y cortes transversales y longitudinales.
v" Planos de ubicacién.
v' Planos de detalles y cuadro de acabados. (a escalas reglamentarias).
Elaborar la memoria descriptiva de la especialidad de arquitectura: (a) Programa
arquitecténico y cuadro de areas; (b) calculo de demanda de S.S.H.H; (c) Paisajismo;
(d) equipamientos; (e) Descripcion de acabados.
o Plantear las especificaciones técnicas de la especialidad de Arquitectura.
o Elaboracion de costos y metrados.
o)
o

0

Elaborar la Propuesta de Seguridad y Evacuacién

Considerar como base el dimensionamiento y los estudios basicos propuestos en el

TdR, y otros que considere necesario.

Participar en visitas de inspeccién in situ de ser necesario.

Brindar conclusiones y recomendaciones finales.

Plantear las conclusiones y recomendaciones finales y/o tratamientos mas

adecuados y 6ptimos dando solucién a la problematica actual, todo esto tomando las

previsiones correspondientes.

Levantar las observaciones emitidas por la Unidad Formuladora, en relacién al

servicio realizado.

Reuniones con la Unidad Formuladora (UF) - y el drea usuaria.

Presentacién ante el area usuaria (Jardin Botanico) y Unidad Formuladora la

propuesta y disefio arquitecténico de la alternativa seleccionada.

o Visar y sellar todas las paginas de los Informes de los avances del estudio, de la
memoria descriptiva, especificaciones técnicas e informe final, planos, anexos, entre
otros, relacionados con el proyecto.

o= Realizar la propuesta de equipamiento y mobiliario a implementarse-en el proyecto -
en coordinacién con el irea usuaria, jefe de proyecto y/o unidad formuladora; asi
como la distribucién de los mismos dentro de los laboratorios de acuerdo con la
normatividad vigente.

0 0 O

(0]

o O

> 01 ESPECIALISTA EN ECONOMIA
Formacién Académica:
<E{c"”o¥nomista /o Ingeniero Econémico, colegiado y habilitado
Experiéncia General y Especifica
Debera acreditar una experiencia minima de 24 meses a partir de la colegiatura como
responsable de la unidad formuladora o jefe de proyectos o jefe de consultoria y/o
como parte del equipo formulador o evaluador o como especialista en Economia y/o
especialista econémico en la elaboracién o evaluacién de estudios de pre inversion,
estudios definitivos y/o similares en el sector publico y/o privado en instituciones
educativas y/o educaciéon superior. El especialista debe haber participado como
minimo en 04 estudios de pre-inversion, estudios definitivos y/o similares.
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Capacitacion

Curso de especializacion y/o diplomado y/o Capacitacién minima de 90 horas lectivas
en:

e Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

e Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Inversion.
Las capacitaciones realizadas deberan ser menores a los ultimos 04 afios. Se acreditara
con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segtin corresponda.

Responsabilidad

Es el responsable de la elaboracién de los médulos de Identificacién, Formulacion,
Evaluacién de acuerdo con la GUfA GENERAL PARA LA IDENTIFICACION,
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION y/o ANEXO N° 07:
CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA
PROYECTOS DE INVERSION.

v Responsable de la formulacién del proyecto de inversién en el marco del
INVIERTE.PE y demas normativas, reglamentos, lineamientos u otros vigentes.

v' Participar en la planificacién y organizacién de actividades de recojo de informacién
para la formulacién del proyecto con los involucrados y equipo de profesionales.

v’ Participar en las visitas de inspeccion in situ.

v" Desarrollar cada moédulo del Proyecto (Datos Generales, Identificacion,
Formulacién, Evaluacién, Conclusiones, Recomendaciones y Anexos) en base a la
informacién primaria y secundaria disponible, asimismo, a los estudios realizados
por los integrantes del equipo de profesionales.

v’ Realizar la evaluacién econémica y social del proyecto y determinar la alternativa
optima del proyecto.

v Gestién de documentos y/o compromisos para las actas de sostenibilidad del
proyecto.

v" Consolidar el Resumen Ejecutivo del proyecto.

v" Levantar las observaciones hechas por la“Unidad Formuladora,”en relacién al
servicio realizado.

v" Todas las actividades desarrolladas deberan ser coordinadas con el Jefe del
proyecto.

v’ Rellenar y presentar el Formato N° 06-A o 06-B.

Presentar el archivo en digital (CD) de toda la documentacién.

Visar y sellar todas las paginas de la formulacién del proyecto culminado, del

informe final, anexos entre otros que le corresponden.

ANERN
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CUADRO DE PERSONAL QUE INTERVENDRAN EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO.

2 EXPERIENCIA
PERSONAL PROFESIONAL CONDICION i?:l,:l\DaﬁAll\(l:]llgz EN SU
ESPECIALIDAD
Personal técnico administrativo Meses
Ingeniero en
Recursos Naturales
Jefe de Proyecto Clave Renovables y/o 24
Ingeniero Civil
Especialista Bi6élogo y/o Bidlogo Biologia y/o Biologia
- Clave . 24
Boténico Botanica
Especialista en Arquitectura Clave Arquitecto 18
Economistay/o
Especialista en Economia Clave Ingeniero 24
Econdémico

Fuente: Unidad Formuladora

Se consideran servicios de consultoria similares para el plantel profesional clave en la
elaboracién de proyectos, estudios de pre-inversién, estudios definitivos, expedientes
técnicos, fichas técnicas de Recuperacion y/o Mejoramiento y/o Creacién y/o
Ampliacién o la combinacién de uno de ellos de infraestructura Educativa, laboratorios
y proyectos relacionados a la gestién institucional en instituciones educativas y/o
educacién superior publicas y/o privadas.

¢) Del Equipamiento

@ éé,;‘fa,t,- . » El postor debe contar con el siguiente equipamiento:
Q8 TR . ; -
/ 3‘;\0%@5“9%7\] . (02) Equipo de Cémputo (Laptop y/o Computadora de escritorio)

5 A et

ol (01) Equipos de impresién formato ancho (plotter).
' (01) Fotocopiadora
(01) GPS

(01) Estacién Total

d) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

» El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a un 01 VECES EL
VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de
consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Elaboracién de
Perfiles, Fichas Técnicas, estudio definitivo, expedientes técnicos de Ampliacién, y/o
Mejoramiento y/o Creacién o Recuperacién o la combinacién de uno de ellos de
infraestructura Educativa, laboratorios y proyectos relacionados a la gesti6n
institucional en instituciones educativas y/o educacién superior publicas y/o privadas.
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- XXIL-ADELANTOS
La Universidad Nacional Agraria de la Selva no otorgara adelantos correspondientes
XXIII.DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Las obras, creaciones intelectuales, cientificas, entre otros, que se hayan realizado en el
cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, son de propiedad de LA
ENTIDAD. En cualquier caso, los derechos de autor y demas derechos de cualquier
naturaleza sobre cualquier material producido bajo las estipulaciones del presente
requerimiento son cedidos a LA ENTIDAD en forma exclusiva.

El CONSULTOR no podra divulgar, revelar, entregar o poner a disposicion de terceros,
dentro o fuera de la UNAS, salvo autorizacién expresa de LA ENTIDAD la informacién
proporcionada por ésta, para la prestacion del servicio y, en general, toda informacién a
la que tenga acceso o la que pudiera producir con ocasién del servicio que presta, durante
y después de concluida la vigencia del contrato.

En ese contexto el servicio contratado debera dar cumplimiento a todas las politicas y
estandares definidos por la Entidad, esto implica la informacién que se entrega, que se
genera durante el servicio y la informacién que se haya concluido. Puede tomar como
referencia mapas, informes, dibujos, fotografias, cdlculos, documentos o los que se
considere deben ser confidenciales.

XXIV.RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con lo establecido
en el Reglamento vigente de la Ley N2 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

. PENALIDADES APLICABLES

El contrato establece las penalidades aplicables al consultor ante el incumplimiento
injustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas,
razonables y congruentes con el objetivo de la convocatoria. * .
La entidad debe prever en los documentos del procedimiento de seleccién la aplicacién

de la penalidad por mora, asi mismo puede prever otras penalidades.

las penalidades se aplicardn de acuerdo al Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificado
mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y sus modificatorias vigentes.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

PENALIDAD POR MORA

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
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a)J’ara-plazos_meBores_o_iguales,a sesen.ta‘.(«60).;dl’as,-para_b.ienés,ser.vicios en general,.
consultorfas y ejecucién de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorfas: F = 0.25

B.2) Para obras: F = 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, 1a ENTIDAD podra resolver
el contrato por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163 del reglamento de la ley de contrataciones
se establece para estos efectos, debe incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
distintas al retraso o mora, la forma de calculo de penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica los supuestos a penalizar. Estas penalidades
se calculan de forma independiente a la penalidad o mora, establecidas en el siguiente

cuadro.
Otras penalidades
N° Supuestos de z_lpllcacmn de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
El consultor o la empresa |
consultora no cumplen con | CALCULO (0.5 UIT | Segiin informe del 4rea

1 | presentar los entregables de | cada vez que | correspondiente a cargo de la
acuerdo a lo solicitado en el | suceda. supervision del contrato.
presente TDR.

M*R{;, El consultor no presenta el | CALCULO (0.5 UIT | Segin informe del d4rea
AN ;"e Y 7, 2 | formato correspondiente | cada vez que | correspondiente a cargo de la

) e, 0T debidamente llenado suceda. supervisién del contrato.
El personal clave no asiste a las | CALCULO (0.1 UIT Segiin informe del 4rea

3 reuniones convocadas por la | por cada correspondiente a cargo de la
evaluacion a través de la Unidad | profesional e supervl?si 6n del contrafo

- Formuladora. . inasistencia. - )
No responder las solicitudes | CALCULO, (0.5 | Segin informe del 4rea

4 | escritas de la Entidad en el plazo

UIT) cada vez que
suceda.

correspondiente a cargo de la
evaluacion del contrato.

establecido.
El consultor no subsana
completamente las

observaciones realizadas por la

CALCULO, (05
UIT) cada vez que
suceda.

Segiin informe del A4rea
correspondiente a cargo de la
evaluacién del contrato.

Unidad Formuladora

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda;
o si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento - (de corresponder).

Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al (10%) del
monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse. Cuando llegue
a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento.
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————"XXVL.VALOR ESTIMADO DEL'ESTUDIO )

/ALAG

Planna ./

El valor estimado a todo costo para la elaboracion del proyecto de inversién a nivel de
Pre-inversién denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXTENSION
CULTURAL, PROYECCION SOCIAL Y EDUCACION CONTINUA EN EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIA DEL JARDIN BOTANICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE
LA SELVA DISTRITO DE RUPA - RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO
HUANUCO” asciende a S/. 43,542.00 - Cuarenta y Tres Mil quinientos cuarentay dos con
00/100 soles.

Adjunto anexo de costo estimado.

CUADRO N2 01: PRESUPUESTO

' COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO S/.

A. COSTO DEL PERSONAL

A1l COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL

PLAZO: 75 DIAS CALENDARIOS

PROFES.

ITEM

CATEGORIA

ASIGNADO

MES

Jefe de Proyecto

1

2.5

Especialista - Bidlogo y/o Bidlogo
Botanico

1

1.3333

Especialista - Arquitecto

1.3333

Especialista - Economista

25

COSTO DEL PERSONAL

B. ESTUDIOS BASICOS

%1 ESTUDIOS

1

J Estudio topografico

Glb.

. 2,000.00

2

Estudio de mecanica de suelos

Glb.

2,000.00

COSTO DE ESTUDIOS BASICOS

C. SERVICIOS DIVERSOS

€1 GASTOS DE EDICION DE DOCUMENTOS y ALQUILER DE LOCAL

ITEM DESCRIPCION Unidad Cant. P. Unit. S/ Total /.
1 Impresién de original Glb. 1
5 fot9cop|a _dle textos, anillado, tinta Glb. 1
de impresion
 TE——
3 Alquiler de Local Glb 1
i I
COSTOS DE PREDISENOS_l |
RESUMEN DEL VALOR ESTIMADO DEL SERVICIO
ITEM DESCRIPCION COSTOS S/
A COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL
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——B~—-ESTDIOS -BASICOS — — —
C | SERVICIOS DIVERSOS

SUB TOTAL
IGV 18%
TOTAL VALOR ESTIMADO DEL SERVICIO
Fuente: Elaboracién Unidad Formuladora.

Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado estan incluidos todos los
costos del servicio: concepto de mano de obra, obligaciones laborales, leyes sociales, seguro,
impuestos, movilidad, viaticos y cualquier otro gasto necesario para la prestacién del servicio.

Pagina 39 de 39



