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ASUNTO :  Requerimiento de Servicio de Consultoria para Elaboracién de Estudio
de Pre — inversion a Nivel de Ficha Técnica: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION CULTURAL DEL MUSEO 1
Y 2 — HISTORIA NATURAL E HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA

FECHA :  Tingo Maria, 17 de mayo del 2024.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, a la vez en mérito a los
requerimientos emitidos por el drea usuaria Decanatura de la Facultad de Recursos Naturales
Renovables, Jefe del Museo de Zoologia y Direccién de Proyeccién Social y Extensién Cultural,
las cuales indican que los ambientes del Museo se encuentran en mal estado existiendo
demasiada humedad vy filtracién de agua exponiendo malestar y accidentes a los visitantes
asimismo los especimenes disecados estén siendo afectados por hongos y bacterias entre otros,
por lo que es necesario y relevante realizar el servicio de elaboracién de un estudio de Pre —
inversion, con ello garantizar la adecuada implementacién del proyecto de mejoramiento del
Museo de Historia Natural e Historia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, a fin de que
cuente con adecuadas condiciones para brindar servicios a los usuarios y/o visitantes.

Por lo que segtin lo mencionado en el parrafo anterior se requiere la Contratacién del Servicio de
Consultoria para la ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA
DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION
CULTURAL DEL MUSEO 1Y 2 — HISTORIA NATURAL E HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO,
DEPARTAMENTO HUANUCO”

. Se adjunta la respectiva documentacion. ' ' ~
& Universidad Nacigrat A
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Es todo cuanto informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

C.c Archivo
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ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION CULTURAL DEL
MUSEO 1Y 2 - HISTORIA NATURAL E HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO
HUANUCO”

I. FINALIDAD PUBLICA.
La finalidad ptblica del presente servicio es garantizar la adecuada implementacién del
proyecto de mejoramiento del Museo de Historia Natural e Historia de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva, a fin de que cuente con adecuadas condiciones para brindar servicios a los
usuarios aportando al cumplimiento del objetivo estratégico de la entidad? OEIL 03 “Fortalecer
las actividades de extension cultural y proyeccién social de la comunidad universitaria”, con la
finalidad de garantizar las condiciones basicas de calidad, con factores productivos adecuados.

II. ANTECEDENTES

2.1. De la Universidad
La universidad es una comunidad académica orientada a la investigacién y a la docencia, que
brinda una formacién humanista, cientifica y tecnolégica con una clara conciencia de nuestro
pais como realidad multicultural. Adopta el concepto de educacién como derecho
fundamental y servicio publico esencial. Estd integrada por docentes, estudiantes y
graduados. Participan en ella los representantes de acuerdo con la ley.

as universidades son publicas o privadas. Las primeras son personas juridicas de derecho
blico y las segundas son personas juridicas de derecho privado.

), tonomfa inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la
7 » sz . . . . .

W0 uad Constitucién, la presente Ley y demds normativa aplicable. Esta autonomia se manifiesta en
los siguientes regimenes:

3 >
j@z’arﬁculo N2 8 de La Ley 30220 indica que el Estado reconoce la autonomia universitaria. La
L 3

(...) Econémico, implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del
patrimonio institucional; asi como para fijar los criterios de generacidn y aplicacién de los
recursos.

La Universidad Nacional Agraria de la Selva fue creada el 17 de febrero de 1964, mediante
Ley N2 14912, ocupando los terrenos de la ex Estacién Experimental Agricola de Tingo Maria,
transferido a la naciente Universidad por el Ministerio de Agricultura. Su organizacién estuvo
a cargo de las Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Agraria La Molina a
fin de que en el mes de abril de 1965, inicie sus labores. Con fecha 13 de junio de 1964, la
comisién Organizadora de la Universidad Agraria de la Selva, nombra al Ing. Jorge Aliaga
Becerra como secretario de Organizacién de la Universidad Agraria de la Selva,
estableciéndose asi, el Primer Organismo de Gobierno de la UAS. El 03 de abril de 1965

t RESOLUCION N° 230-2019-CU-R-UNAS
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empezaron a funcionar como organismos académicos las facultades de Agronomia y
Zootecnia.

E118 de febrero de 1969 con el Decreto Ley N° 17437, Art. 167, reconoce dentro de las
universidades estatales; como Universidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo Maria).
Posteriormente el 22 de abril de 1975 con Resolucién N° 2223-75-CONUP, se autoriza el
funcionamiento de la Carrera de Ingenieria en Industrias Alimentarias. Posteriormente, en el
afio 1979 inicia sus funciones la Facultad de Recursos Naturales Renovables con las
menciones en Ciencias Forestales y Conservacién de Suelos y Agua, mediante Acuerdo N°
090-2004-CUNAS, se aprueba el funcionamiento de la mencién de Medio Ambiente en el afio
2005, el 15 de noviembre de 2013, reactivan la Carrera Profesional de Ingenieria en Recursos
Naturales Renovables en la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva, a partir del afio 2014, en el afio 1983 inician sus funciones las
Carreras Profesionales de Administracién, Contabilidad y Economia.

En el afio 2000, inicia sus funciones académicas la Facultad de Ingenieria de Informatica y
Sistemas, en el 2014 mediante Resolucién N° 006, se crea la Facultad de Ingenieria Mecanica
Eléctrica. La Carrera profesional de Contabilidad que pertenecia a la Facultad de Ciencias
Econdmicas y Administrativas, pasa a ser reconocida con Resolucién N° 009-2014-AU-UNAS
como Facultad de Ciencias Contables.

La UNAS esta regida por la LEY UNIVERSITARIA N° 30220, promulgada el 09 de Julio del
2014, y plantea el sistema de Facultades organizados por Departamentos Académicos,
Escuelas Profesionales, Unidades de Investigacién y Unidades de posgrado.

La Sede Central de la UNAS, se ubica en la ciudad de Tingo Maria, en la que desarrolla
normalmente sus actividades administrativas y académicas, aqui se encuentran las oficinas
administrativas, médulos de las facultades, centros de investigacién, servicios sociales,
laboratorios, centros de produccién entre otros.

2.2, De la Unidad Productora

La Universidad Nacional Agraria de la Selva cuenta con un Museo, que se encuentra en el
centro oriental del territorio peruano en las siguientes coordenadas geograficas Latitud Sur:
090 18°46.45" Longitud Oeste: 750 59°42.99". Especificamente en el Departamento de
Huanuco, Provincia de Leoncio Prado, Distrito de Rupa Rupa Ciudad de Tingo Maria, en la
Carretera Central Km 1.21. Fue creado con Resolucién N2 787-2006-COG-P-R1376-UNAS. No
obstante, el ambiente que ha sido asignado para su uso y funcionamiento se encuentra en
condiciones muy precarias ya que data de hace mas de 60 afios, desde el funcionamiento de
la Universidad Nacional Agraria de la Selva, el mismo que cuenta con agujeros en los techos
por donde filtra el agua de la lluvia, deteriorando la infraestructura, equipos y mobiliarios, asi
como los especimenes con los que se cuentan en los ambientes del Museo 1y 2.
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INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL MUSEO 1Y 2

= d

Fuente: Elaboracién Propia

Debido a las condiciones de inhabitabilidad, el Museo de la UNAS fue trasladado
temporalmente a un ambiente provisional, segtin Resolucion N2 0022-2024-R-UNAS, de fecha
25 de enero de 2024, con la finalidad de resguardar los especimenes y otros bienes de
importante preservacion. Sin embargo, el actual ambiente asignado, es muy reducido e
improvisado lo que impide el normal desarrollo de las actividades propias de la unidad, asf
también no permite un adecuado acondicionamiento de los equipos y mobiliario, que al
mismo tiempo son obsoletos e insuficientes; asimismo, imposibilita la atencién de usuarios y
visitantes de las diferentes instituciones publicas y privadas, asi como piiblico en general.

Una condicién importante para el correcto funcionamiento es contar con el espacio adecuado,
asi como equipos especializados. Ello permitird realizar actividades académicas con
normalidad garantizando la seguridad y calidad de servicios de los que hacen uso del Museo
de Zoologia, dentro campus universitario. Sin embargo, en la actualidad, no se cuentan con
las instalaciones apropiadas para atender a toda la comunidad estudiantil, asi como a los
visitantes de otras instituciones piiblicas y/o privadas; en consecuencia, existen limitaciones
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para brindar una atencién acorde a las exigencias de las politicas del MINEDU y la condicién
basica de calidad I: GESTION INSTITUCIONAL.

La situacion actual de los activos estratégicos que forman parte de la Unidad Productora (UP)
existente que es: * El MUSEO 1Y 2 - HISTORIA NATURAL E HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA”, se encuentra en inadecuadas condiciones de proveer
servicios de calidad a la comunidad universitaria, porque los activos en términos de
infraestructura (ambientes deteriorados y no acorde a los servicios que se brindan), tienen
una antigiiedad mayor a los 60 afios en promedio (desde su funcionamiento como Estacion
Experimental), sin haberse realizado el mantenimiento correspondiente. El servicio se viene
brindando de manera deficiente, con ambientes y mobiliarios improvisados para atender a

los usuarios.

El responsable del MUSEO 1Y 2 - HISTORIA NATURAL E HISTORIA solicita la intervencion
de manera urgente sobre la infraestructura, equipamiento y mobiliario, ya que esta
sobrepasando su capacidad de atencién debido a la deficiencia y las limitaciones de los
factores productivos: Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario; caso contrario, la calidad
de atencién seria muy deficiente.

ESTADO SITUACIONAL DEL MUSEO 1Y 2 - HISTORIA NATURAL E HISTORIA.

Actualmente, el museo se encuentra ubicado en una infraestructura muy reducida y
condiciones muy precarias, impidiendo una adecuada distribucién de los mobiliarios,
equipos y especimenes; asimismo, existen especimenes que, de sufrir dafios, no podrian ser
recuperados, perdiendo su valor incalculable para la institucién y la sociedad.

PANEL FOTOGRAFICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL MUSEO AMBIENTE 01 -
BOTANICA
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PANEL FOTOGRAFICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL MUSEO AMBIENTE 02 -
BOTANICA
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PANEL FOTOGRAFICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL MUSEO AMBIENTE 03 -
BOTANICA
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Fuente. Unidad Ejecutora de Inversiones -UEL
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III.LBASE LEGAL

e LeyN230220, Ley Universitaria.

e Resolucion N2 01-2018-AU-UNAS Estatuto de la UNAS.

o Ley N2 28044, Ley General de Educacién.

e Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién
de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica,
modificado por el Decreto Supremo N2 179-2020-EF (Publicado en el Diario Oficial El
Peruano, el 7 de julio de 2020} y por el Decreto Supremo N° 231-2022-EF (Publicado en el
Diario Oficial El Peruano, el 4 de octubre de 2022} y por el Decreto Supremo N° 074-2023-EF
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 26 de abril de 2023).

¢ Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada el 23 de enero de 2019, se aprueba
la Directiva N° 001-2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones, modificada por la Resolucién Directoral N° 006-2020-
EF/63.01, la Resolucién Directoral N° 008-2020-EF/63.01 y l1a Resolucién Directoral N® 004-
2022-EF/63.01.

e Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y su reglamento vigente.

e Directivas del OSCE.

e Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE} - Decreto Supremo N°011-2006-Vivienda y su
modificatoria vigente.

e Para todo lo previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara supletoriamente lo
dispuesto en el TUO de la Ley y Reglamento de contrataciones del estado (Ley N°30225) -
Actualizado Decreto Legislativo N2 1444
Normas Bésicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacién aprobada por Resolucién
Suprema N2 021-83-TR del 1983.03.23 y modificatoria vigente.

Norma técnica de control 600-01, 600-02, 600-03 y Reglamento de Metrados o modificatoria
vigente.

Reglamento de Metrados.

RESOLUCION DIRECTORAL N2 190-2020-DGA.-UNAS-TM de fecha 30 de diciembre de 2020
através del cual se aprueba la DIRECTIVA N2 004-2020-DGA-UA-UNASTM; lineamientos para
la “ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIA EN GENERAL POR MONTOS
IGUALES O INFERIORES A (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA”

IV.OBJETIVO.

4.1. Objetivo del servicio.
EL objetivo consiste en contratar los servicios de una persona natural o juridica para la
elaboracién del estudio de pre-inversién que determine la viabilidad técnica, econémico,
financiero, social, ambiental y tecnoldgico de la inversién denominada: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION CULTURAL DEL MUSEO 1Y 2 -
HISTORIA NATURAL E HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA,
DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO”,
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4.2, Consideraciones Obligatorias a la parte técnica y metodologica

e Asegurar una intervencion técnica, institucional, social, ambiental y sosteniblemente viable,
gue pudiera ser programada y ejecutada en 6ptimas condiciones por nuestra institucién u
otra entidad del gobierno.

e Contar con un estudio que cumpla con todas las exigencias, guias metodoldgicas, notas
técnicas u otras consideraciones del INVIERTE.PE, lineamientos sectoriales y normas
técnicas constructivas para su elaboracién y ejecucién.

¢ Contar con un estudio elaborado con rigurosidad técnica a detalle, bajo contenido de la
Directiva N2 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones. Aprobado con RESOLUCION DIRECTORAL N@ 001-2019-

EF/63.01.

e Lograr una solucién integral del problema identificado, con el planteamiento adecuado de
las alternativas técnicas de solucién.

V. UBICACION Y LOCALIZACION DEL ESTUDIO.
El proyecto de inversion ptiblica se ubica de acuerdo con el siguiente detalle:

> Ubicacién del proyecto

ONALAGE REGION :  Hudnuco
Q5 ge Planeg,, £ :
oF ﬁo;'f_“:o,.%% PROVINCIA : Leoncio Prado
=) [
3° @ 7. DISTRITO . Rupa Rupa
=G $ 5

oo
= 2 LOCALIDAD : Tingo Maria
2 T pgen »
& Tivgo W ENTIDAD : Universidad Nacional Agraria de la Selva

VI.GENERALIDADES QUE ENMARCAN EL ESTUDIO

Nivel del Estudio

Idea Registrada en el Banco de Inversiones

Cédigo de Idea de

. 315497
Inversion
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROYECCION SOCIAL Y
EXTENSION CULTURAL DEL MUSEO 1Y 2 - HISTORIA NATURAL
Nombre del PIP: E HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA

SELVA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO
PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO”.

Unidad Formuladora:

Unidad Formuladora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
de la Universidad Nacional Agraria de la Selva

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora de inversiones de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva

Pagina 12 de 35

. A
invierte.pe



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA inOierte.pe
Vol OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
fngo samk UNIDAD FORMULADORA

L

VII. DURACION DEL SERVICIO.
El periodo de elaboracién del servicio sera de sesenta 60 dias calendario, dicho plazo se

computa al dia siguiente que se otorguen los siguientes requisitos:
a) Firma del Contrato y/o orden de servicio.
b) Que la entidad brinda acceso y/o facilidades para las visitas e inspecciones los

ambientes y/o area usuaria, segin corresponda.

NOTA: El tiempo que transcurre durante la revisién y levantamiento de observaciones por
parte de la entidad y el consultor respectivamente no se computara dentro del plazo de la

elaboracién del servicio.

VIILAREA REQUIRENTE.
Museo de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

IX. DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD Y DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

9.1. De la Entidad contratante:

a) Brindar las facilidades del caso al Equipo técnico para obtencién de informacién que se

requiera para el caso.
b) Brindar las facilidades para la visita a las instalaciones del Museo para un adecuado
diagnostico.
c) Brindar las facilidades para realizar los estudios basicos necesarios (Estudio de Mecanica
de Suelos, Levantamiento Topogréfico, Evaluacién estructural del Museo).

NALAG
% Planeg I8,

PRImRAE)
:d) Brindar la informacién estadistica de 1a UNAS y del Museo.

@ § ) la entidad debera de listar los documentos e informacién que se requiera (para el
consultor) para la elaboracién de la ficha técnica, entre los cuales debera de presentar el
inventario de bienes (equipos, mobiliario, maquinas, etc.} o especimenes.

f) Otorgar conformidad de los entregables presentados por el consultor previa

corroboracion de cumplimiento de los TdR, orden de servicio y/o contrato.
g} Coordinar las reuniones de trabajo internas y otras con autoridades universitarias que se

requieran para el caso a solicitud del Consultor.

9.2. Del Prestador del Servicio:

a) Firmar el contrato u Orden de servicio dentro de los plazos de ley.

b) Para el planteamiento de los médulos y/o ambientes y otras acciones de infraestructura se
debera tener en cuenta los documentos normativos dictados por el Reglamento Nacional de
Edificaciones, el Ministerio de Salud y/u otras entidades relacionadas o afines al proyecto.

¢) Presentar los entregables en el plazo fijado en la orden de servicio o contrato.

d) Para la elaboracién del diagndstico debe realizar talleres, encuestas, y entrevistas u otro
canal dichos documentos o archivos realizados seran adjuntados en la parte de anexos.

e) Identificar los involucrados en el proyecto y realizar talleres a través de la Unidad
Formuladora.

f) Realizar la sustentacion de los entregables ante el area usuaria, la U.F y/o la U.E.I
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g) Subsanar las observaciones realizados por la Unidad Formuladora (UNAS) juntamente con
su equipo de profesionales, encargada de la evaluacion de las inversiones en el plazo
sefialado.

h) Exponer de manera periddica los avances y/o entregables ante la Unidad Formuladora de
la UNAS, en fechas acordadas entre las partes

i) Realizar las coordinaciones con el responsable y equipo técnico de la Unidad Formuladora,
el 4rea usuaria y otras dependencias de la institucién

j} Concurrir juntamente con el equipo de profesionales ofertados cuando la entidad cite ante
cualquier exposicion u aclaracién respecto a la elaboracién del proyecto.

k) El prestador del servicio presentara la documentacién técnica en las condiciones y
formalidad fijada por la Entidad.

1) Entregar dos (02) juegos originales y un (01) juego en copia de toda la documentacién
respectivamente al Proyecto, sellados y firmados por los profesionales y el representante
de la empresa consultora.

m) Presentar copia o archivo en digital (CD) con los formatos de origen de la documentacién
del proyecto.

n) Cumplir con lo estipulado en los términos de referencia, orden de servicio y/o contrato.

o) Otras que defina la entidad contratante.

X. GARANTiA MINIMA DEL SERVICIO

En atencién a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto de los Estudios que realizara,
debera garantizar la calidad del Estudio y responder el trabajo realizado en el estudio de pre-
inversién a nivel de Ficha técnica durante un plazo de tres (03) afios, desde la fecha de
aprobaciéon administrativa del servicio por parte de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva, comprendiéndose entre otros, la responsabilidad por las omisiones, errores o
deficiencias, métodos inadecuados o incorrectos, vicios ocultos de los servicios ofertados, de
sus resultados y de las conclusiones erradas del estudio de pre-inversién a nivel de Ficha
técnica, asi como el perjuicio econémico que ello produzca a la Universidad.

. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

El Consultor asumird la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados por la elaboracidn de la ficha técnica. La revisién de los documentos por parte de
la Universidad Nacional Agraria de la Selva, durante la elaboracién del estudio, no exime al
consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo.

En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades
propias del estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas. El consultor podra
ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances) si considera que su aporte constituye
la mejor manera de realizar el estudio. En ningiin caso el contenido de estos términos de
referencia reemplazara el conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas
afines, asf como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el consultor
sera responsable de la calidad de los estudios a él encomendados.
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Todo calculo, aseveracidn, estimacién o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en
lo analitico, no se aceptaran estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido
respaldo.

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la elaboracién de la
Ficha Técnica contratado, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

a) Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente,
aplicable al objeto de la elaboracién de la Ficha Técnica.

b} Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes
Términos de Referencia.

c) El Consultor es responsable por presentar los entregables definidos en los presentes
términos de referencia ante de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Asimismo, La
Entidad derivara los estudios correspondientes a las entidades que podrian
corresponder, entidades que formulardn recomendaciones y observaciones para su
traslado por intermedio de La Entidad a El Consultor.

d) El Consultor es responsable por subsanar las observaciones que se formule a la ficha
técnica realizado por el Evaluador o personal designado a cargo de la evaluacién por
parte de la Unidad Formuladora u otras entidades de corresponder, haciendo el
seguimiento respectivo hasta obtener la conformidad del mismo.

e) Garantizar la participacién del equipo de profesionales que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que
garanticen la buena y oportuna elaboracién del estudio.

- f) Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para la elaboracién del estudio.

g) Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del estudio elaborado, para lo
cual mantendra coordinacién permanente con La Entidad sobre los trabajos a elaborar.

h) El Consultor esti obligado a aplicar la reglamentacién, directivas, ordenanzas
municipales, pardmetros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas
documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo del estudio, asi
como para sustentar adecuadamente la documentacién técnica que formulara para La
Entidad.

i) El Consultor brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al
Evaluador o personal designado a cargo de la evaluacién por parte de la Unidad
Formuladora.

i) El Consultor y su Equipo de Profesionales estan obligados a asistir y participar en las
reuniones de trabajo que La Entidad convoque previa cita con 01 dia de anticipacién.

k) El Contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales de El
Consultor; las que se complementaran con los aqui listados.

1) La revision de los documentos y planos, asi como la declaratoria de conformidad de la
Ficha Técnica, por parte de la Universidad Nacional Agraria de la Selva u otras, no exime
al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por
los probables vicios ocultos no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser
detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revisién del mismo.
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m) En atencién a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberé
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que
establecen las normas, desde la fecha de aprobacién del estudio, por lo que en caso de
ser requerido por la de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, para absolver
consultas u observaciones o para cualquier aclaracién o correccién durante la etapa de
elaboracion de expediente técnico, no podra negar su contestacién y/o concurrencia.

n) En caso el proyectista no absuelva la consulta en el plazo concedido, el proyectista sera
responsable de los mayores gastos generales que se generen por las ampliaciones de
plazo que los contratistas puedan solicitar por la demora y/o falta de absolucién de la/s
consulta/s en el plazo de Ley, asi como de otras consecuencias econémicas que deriven
de su incumplimiento.

XII. DOMICILIO LEGAL

EL CONSULTOR debera acreditar un domicilio legal, el domicilio legal se consigna como tinico
lugar para que la Universidad Nacional Agraria de la Selva emita las notificaciones,
resoluciones y otros desde el inicio hasta el final del servicio. Pudiendo, ademis, consignar el
correo electrénico del consultor, a fin de poder generar el trafico fluido de intercambio de
informacion.

Durante la vigencia del Servicio, el Consultor y su personal técnico deberan acreditar
domicilios postales conocido en la ciudad de Tingo Maria, a fin que el 4rea usuaria curse y/o
solicite la informacién que requiera.

% X&]_.SEGUROS APLICABLES

gt § 2 la presente contratacién es de servicio de consultoria para la elaboracién de la Ficha Técnica,
la misma que implica realizar visitas de campo, estudios de suelos, levantamiento topografico,
entre otros, por lo que es responsabilidad del consultor contratar los seguros contra
accidentes personales o seguros complementarios de trabajo de riesgo para su personal.

XIV.SUBCONTRATACION
Queda prohibido la subcontratacién parcial o total del servicio de consultoria.

XV. DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR
Se realizara la formulacién de un Proyecto de Inversién Publica que solucione de manera
integral los problemas identificados que hacen que el Museo de la UNAS brinde servicios no

adecuados a los usuarios.

XVI.ASPECTOS METODOLOGICOS Y CONTENIDO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO DE

INVERSION
MODULO N2 01. IDENTIFICACION

1.1 Introduccién
1.2 Diagnéstico
1.2.1 El Territorio
1.2.2 La Poblacién Afectada
1.2.3 La Unidad Productora
1.2.4 Otros Agentes Involucrados
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1.3 Definicién del Problema, sus Causas y sus Efectos
1.3.1 El Problema Central
1.3.2 Andlisis de las Causas
1.3.3 Analisis de los Efectos
1.4 Planteamiento del Proyecto
1.4.1 El Objetivo Central
1.4.2 Los Medios para alcanzar el Objetivo Central
1.4.3 Los Fines del Proyecto
1.4.4 Planteamiento de Alternativas de Solucién

MODULO N° 02. FORMULACION
2.1. Introduccién
2.2. Horizonte de Evaluacién
2.3. Andlisis del mercado del servicio
2.3.1 Analisis de la demanda del servicio
2.3.2 Brecha Oferta - Demanda
2.4. Andlisis Técnico
2.4.1 Aspectos Técnicos
2.4.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles
2.4.3 Disefio preliminar de las alternativas técnicas factibles
2.4.4 Metas fisicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI
2.5. Gestién del proyecto
2.5.1 Fase de Ejecucién
2.5.2 Fase de Funcionamiento
2.5.3 Gestion integral de riesgos en la ejecucién y funcionamiento
2.6. Costos del proyecto
2.6.1 Estimacidn de costos de inversién
2.6.2 Estimacién de los costos de inversion en la fase de Funcionamiento
2.6.3 Estimaci6n de los costos de operacién y mantenimiento incrementales
2.6.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado

MODULO N2 03. EVALUACION
3.1. Introduccién
3.2. Evaluacién Social
3.2.1 Beneficios Sociales
3.2.2 Costos Sociales
3.2.3 Estimacion de Indicadores de Rentabilidad Social
3.2.4 Andlisis de Incertidumbre
3.3. Evaluacién privada
3.4. Andlisis de Sostenibilidad
3.5. Financiamiento de la inversion del proyecto
3.6. Matriz del Marco Légico
3.6.1 Consideraciones bésicas
3.6.2 Elaboracién de la Matriz del Marco Légico

. A
invierte.pe
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3.7. Conclusiones y Recomendaciones
4, Anexos

Resumen Ejecutivo del Estudio de Pre - inversién que comprendera:

A. Informaciéon general del proyecto
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinaci6n de la brecha oferta y demanda
D. Analisis técnico del Proyecto
E. Gestién del Proyecto
F. Costos del Proyecto
G. Evaluacién Social
H. Sostenibilidad del Proyecto
1. Marco Légico

El consultor debera presentar el FORMATO 6A o 6B debidamente llenado de acuerdo al
monto total que se establece en e] estudio.

ALCANCES DE LA CONSULTORIA

v La Unidad Formuladora es la responsable del estudio de pre-inversién en mencién, asi
como el cumplimiento de los parametros de formulacién y evaluacién establecidos por
el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones (Invierte.pe)
del Ministerio de Economia y Finanzas.

v" En caso de que la norma fuera modificada durante la formulacién del proyecto de
inversion, el responsable de la Unidad Formuladora comunicara al consultor y ésta
debera someterse a dicha modificacién, presentando el producto de acuerdo con las
exigencias que la norma y el responsable de la Unidad Formuladora establecen.

a) Estudios de ingenieria que debera contener la ficha técnica:

El Consultor debera presentar el estudio completo, el presupuesto y estructura de
ingenieria; el cual debe de contener como minimo la siguiente documentacién:

Memoria Descriptiva.

Relacién de planos de cada una de las especialidades.
Especificaciones Técnicas de cada una de las especialidades.

. Metrados

. Presupuesto actualizados a la fecha.

Es obligatorio que la informacién se organice de la siguiente manera:
% Resumen de Presupuesto (Obra y demas componentes)

< Resumen de Presupuesto por activos, indicando la unidad de medida y costos parciales.
Andlisis de Precios Unitarios

Relacién de Insumos

Estudio de Mecinica de Suelos.

. Estudio Topografico.

10. Relacién de mobiliario con su respectiva cotizacién.

IR S

© 0N o
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11. Relacién de equipamiento con su respectiva cotizacién.
12. Relacién de Capacitaciones con su respectiva cotizacion.

Planos

a.l. Plano de Localizacién y Ubicacién

a.2. Plano en Planta de la Situacidn actual

a.3. Plano General (Campus Universitario)

a.4. Plano de Topografia

a.5. Plano de Distribucién por nivel

a.6. Plano de Infraestructura a demoler (de corresponder)
a.7. Plano de Corte y Elevaciones

a.8. Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:50.

a.9. Plano de Cubiertas y azoteas (de corresponder)
a.10. Plano de telecomunicaciones

a.11. Plano de equipamiento codificado por ambiente
a.12. Plano de Estructuras

a.13. Planos de Instalaciones Eléctricas

a.14. Planos de Instalaciones Sanitarias

@ planeg, %, Contenidos basicos que contendran los estudios.

NS
oﬁ“p‘lq,, Q,
T

. Estudio Topografico

in

A
v

i

erte.pe

a) Curvas de nivel cada 1.00 metro, como promedio, debiendo el plano dibujarse a escala
que permita la mejor visualizacién de los desniveles del terreno. El Topégrafo debe llevar

A
- % ’ ]
“ o - z . z s e s
U a cabo un levantamiento topografico a detalle, fijando el perimetro, un punto de inicio
*
Tingowre

llamado BM indicando sus coordenadas en WGS-84, que se colocara dentro del terreno
del proyecto y que estara perfectamente documentado para cualquier verificacién, y
entrega de terreno para la ejecucion de la obra y determinando claramente los limites de

la propiedad

b} La informacién obtenida debera incluir los detalles planimétricos y altimétricos de
estructuras, vias, instalaciones eléctricas y sanitarias existentes dentro del drea que

involucre el proyecto, interior y exterior al terreno asignado

¢) La memoria de los trabajos del levantamiento topografico incluirj, plano perimétrico,
plano de ubicacién y plano de perfiles y secciones transversales, a escala conveniente.
d) Panel de fotografico, especificaciones técnicas de los equipos y materiales utilizados, se

entregara el certificado de calibracion de los equipos utilizados

2. Estudio de Mecanica de Suelos
v Memoria Descriptiva2
a) Resumen de las Condiciones de Cimentacidén
¢ Tipo de Cimentacidn.
¢ Estrato de Apoyo de la Cimentacion.

2 Contenido de la NTE E.050 Suelos y Cimentaciones del RNE
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e Pardametros de Disefio de la Cimentacién.
o Agresividad del Suelo de Cimentacién
¢ Recomendaciones Adicionales

b) Informacién Previa.

¢) Exploracién de Campo

d) Ensayos de Laboratorio

€) Perfil del Suelo

f) Nivel de Napa Freatica

g) Analisis de Cimentacién
e Memoria de Calculo.

s Tipo de Cimentacién y otras soluciones si las hubiera.

¢ Profundidad de la Cimentacién

o Determinacién de la Carga de Rotura al Corte y Factor de Seguridad.

o Estimacién de los Asentamientos que sufriria la Estructura con carga Aplicada
(Diferenciales y Totales)

e Presion Admisible del terreno

¢ Indicacién de las precauciones especiales que debe tomar el disefiador o constructor
de la obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del terreno
investigado (efecto de napa freatica, contenido de sales agresivas al concreto, etc.)

e Pardmetros de disefio para muros de contencién o calzaduras (de ser el caso)

e Otros Parametros que se requieran para el disefio o construccién de estructuras y
cuyo valor dependa directamente del suelo (médulo de balasto)

h) Fotos del Estudio, vistas por calicata, donde se aprecie, los estratos en la calicata, la
profundidad de la excavacion, el material de excavacién, tomas de muestras
(inalteradas alteradas) Personal que Ejecuta bajo la direccién del Profesional
Responsable, todo debe estar correctamente rotulado en una pizarra con el Nombre
del Proyecto, Numero de Calicata, Fecha del Estudio.

v' Planos y Perfiles del Suelo
a) Plano de Ubicacién del programa de Exploracién. (plano Topogrifico y
Planimetro) las calicatas deben contar con ubicacién mediante coordenadas.
b) Perfil Estratigrafico por punto investigado.
v"  Resultados de los ensayos “in situ” y de laboratorio
v Certificado de Calibracién de equipos
v Certificacién del laboratorio que realiza el estudio de mecénica de suelos

XVII. ETAPAS DE PRESENTACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
La elaboracién de la Ficha Técnica se efectuard en tres 03 etapas de cumplimiento
obligatorio cuyos requerimientos y contenidos minimos se detallan en los presentes
términos de referencia.
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Plazo de Presentacion [Plazo de la revision | Plazo maximo del consultor
N° ETAPAS Por Parte del de la Unidad para subsanar observaciones
Consultor Formuladora (Dias calendario)
Pri
01 rimer 20 dfas calendario. 05 dias calendario. 05 dias calendario.
Entregable
Segundo . . . . . .
02 20 dias calendario. 05 dias calendario. 05 dias calendario.
Entregable
03 [Tercer 20 dias calendario. 05 dias calendario. 05 dias calendario.
Entregable
Total 60 dias calendario

Nota: Las observaciones se subsanaran de acuerdo con los plazos establecidos en el cuadro,
y con un maximo de 02 notificaciones por parte de la entidad contratante. De no ser
subsanadas en los plazos mencionados, se aplicaran las penalidades establecidas en el

numeral XXV. PENALIDADES APLICABLES.
A). PRIMER ENTREGABLE

IALAGAS . - . . L
A "4, Esta etapa tiene por finalidad la presentacién de los siguientes documentos técnicos:

0 SUPUe, S, O
QF ]
SN’ ®%. Contenido y Desarrollo:

B
>
- .
@ .g =/ Esta Primera etapa de Elaboraci6n del Estudio de Pre-inversién estaré conformada por la

\ 3 %
\% % 9 L
\‘W siguiente estructura:
TINGO we
1. Mddulo N2 01 Identificacién; constara en la presentacién de los siguientes ftems

1.1. Introduccién
1.2. Diagnéstico
1.2.1 El Territorio
1.2.2 La Poblacién Afectada
1.2.3 La Unidad Productora
1.2.4 Otros Agentes Involucrados
1.3. Definicién del Problema, sus Causas y sus Efectos
1.3.1 El Problema Central
1.3.2 Andlisis de las Causas
1.3.3 Andlisis de los Efectos
1.4. Planteamiento del Proyecto
1.4.1 El Objetivo Central
1.4.2 Los Medios para alcanzar el Objetivo Central
1.4.3 Los Fines del Proyecto
1.4.4 Planteamiento de Alternativas de Solucién
2. Panel Fotografico descrito de los sitios de la intervencién en su estado actual.

ASPECTOS DE INGENIERIA
3. Estudio Topografico.
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4. Estudio de Mecanica de Suelos

B). SEGUNDO ENTREGABLE

Esta etapa tiene por finalidad la presentacién de los siguientes documentos técnicos:

Contenido y Desarrollo:

La segunda etapa de la Elaboracién del Estudio de Pre-inversién estara conformada por la
siguiente estructura:

1. Médulo N2 02 Formulacién; constara en la presentacién de los siguientes items

2.1.Introduccién
2.2.Horizonte de Evaluacion
2.3.Andlisis del mercado del servicio
2.3.1 Andlisis de la demanda del servicio
2.3.2 Brecha Oferta - Demanda
2.4.Analisis Técnico
2.4.1 Aspectos Técnicos
2.4.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles
2.4.3 Disefio preliminar de las alternativas técnicas factibles
Q*‘"@q‘e%“‘_’_"ea, 2.4.4 Metas fisicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI
§§ SCal . 2.5.Gesti6n del proyecto
K 2.5.1 Fase de Ejecucion
2.5.2 Fase de Funcionamiento
2.5.3 Gestién integral de riesgos en la ejecucién y funcionamiento

ASPECTOS DE INGENIERIA
v" Plano de Localizacién y Ubicacién
v" Plano General (Campus Universitario)
v" Plano de planta de situacién actual
v' Plano de Infraestructura a Demoler (de corresponder)
v' Planteamiento Arquitecténico.
Planos de:
Plantas
Plano de Emplazamiento

Elevaciones
Cortes Longitudinales y Transversales
De cubiertas y azoteas (de corresponder)

C). TERCER ENTREGABLE

La tercera etapa de la Elaboracién del Estudio de Pre-inversion estard conformada por los
siguientes documentos técnicos:

1. Mddulo N2 02 Formulacién; constari en la presentacién de los siguientes items
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Costos del proyecto
2.6.1 Estimaci6n de costos de inversion
2.6.2 Estimacidn de los costos de inversién en la fase de Funcionamiento
2.6.3 Estimacion de los costos de operacion y mantenimiento incrementales
Flujo de costos incrementales a precios de mercado
2. Modulo N2 03. Evaluacién
3.1. Introduccién
3.2. Evaluacién Social

3.2.1 Beneficios Sociales

3.2.2 Costos Sociales
3.2.3 Estimacion de Indicadores de Rentabilidad Social

3.2.4 Anilisis de Incertidumbre

3.3. Evaluaci6n privada

3.4. Analisis de Sostenibilidad
3.5. Financiamiento de la inversion del proyecto

3.6. Matriz del Marco Légico
3.6.1 Consideraciones basicas
P\an;’% 3.6.2 Elaboracién de la Matriz del Marco Légico
esup"ee, ’05‘30 3.7. Conclusiones y Recomendaciones
4. ANEXOS
3. Resumen Ejecutivo del Estudio de Preinversién que comprendera

A. Informacién general del proyecto

B. Planteamiento del proyecto

C. Determinacion de la brecha oferta y demanda
D. Analisis técnico del Proyecto

E. Gestion del Proyecto

F. Costos del Proyecto

G. Evaluacion Social
H. Sostenibilidad del Proyecto

I. Marco Légico

ASPECTOS DE INGENIERIA
4. Contenido de la parte de ingenieria

a) Memoria Descriptiva

b) Relacién de planos
Plano de Distribuciéon

Plano de Topografia
Plano de Infraestructura a demoler (De corresponder)

Plano de Corte y Elevaciones
Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:50
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Planos de Instalaciones Eléctricas
Planos de Instalaciones Sanitarias
Plano de Telecomunicaciones
Plano de equipamiento codificado por ambiente
c¢) Especificaciones Técnicas de especialidades
d) Metrados
e) Presupuesto actualizados a la fecha.
Resumen de Presupuesto (Obra y demds componentes)
Resumen de Presupuesto por activos, indicando la unidad de medida y costos
parciales.
f) Andlisis de Precios Unitarios
g) Relacién de Insumos
h) Relacién de mobiliario con su respectiva cotizacion.
i) Relacion de equipamiento con su respectiva cotizacion.
j) Relacidn de Capacitaciones con su respectiva cotizacién.

XVIIL.PLAZOS DE LOS ENTREGABLES DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSION.

wALAGH
e Planeg, 1A PRIMER ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los veinte (20) dias calendario, contados a

X
e® @34Pug, s, © . Y : s
o partir de la suscripcién del Contrato/Orden de Servicio.

° 8

SEGUNDO ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los veinte (20) dias calendario, de
comunicado la aprobacién del primer entregable.

TERCER ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los veinte (20} dias calendario, de
comunicado la aprobacidn del segundo entregable.

FORMATO DE PRESENTACION

El consultor, debera presentar via mesa de partes los entregables con la informacién
completa y ordenada de acuerdo con lo indicado para cada entregable. Luego de
comunicado la aprobacién del tercer y ultimo entregable, la Unidad Formuladora
mediante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicitara la entrega del estudio
unificado y completo de acuerdo al CAPITULO XVI del presente TDR; el cual deber4 estar
firmado de forma manuscrita, foliado y sellado en cada una de sus hojas y planos por los
profesionales responsables de su elaboracion, por el jefe del proyecto y cada profesional
en la parte que le corresponda; asimismo todo el estudio debera estar grabado en CD.

Compatibilidad del Estudio de Pre-inversion
* Resumen ejecutivo.

¢ Capitulo de Identificacion.

% Capitulo de Formulacion.

% Capitulo de Evaluacién.

< Conclusiones
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*» Recomendaciones

Principalmente, se debera emitir como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

++ Fase de Ejecucién.

% Fase de Funcionamiento.

¢ Anexos (incluir como anexos la informacion que sustente los temas analizados en la
ficha técnica, memorias descriptivas, planos, entre otros de cada especialidad).

Presentar el Formato N° 06-A o 06-B: Estudio de Pre-inversion.

El producto final debera ser presentado en un archivador de palanca tamafio A4 forrado con
papel lustre color verde en el lomo de dicho archivador se colocara minimamente los siguientes
datos; nombre del proyecto, afio, nimero de tomo.

El consultor o empresa consultora presentara el producto final - Estudio de Pre-inversion en
02 originales y 01 copia con su respectivo CD.

Notas:

Los plazos de revisién del Estudio de Pre-inversién por parte de la Unidad Formuladora es
referencial, por lo tanto, el vencimiento de este plazo no implica la aprobacién de cada

TWALAGR, entregable segiin corresponda.
aneg,, [

N e o(’ De existir observaciones en los entregables, se consignaran en los respectivos informes, y se
° motorgard el plazo establecido en el cuadro indicado en el Capitulo XVII maximo 02

otificaciones o de acuerdo al Reglamento de Contratacion con el Estado segtin sea el caso que
lo amerite para el levantamiento de las observaciones, de persistir las observaciones, los dias
posteriores que use el consultor para levantar las observaciones de cualquier entregable
estaran sujetas a penalidad, de acumular la penalidad maxima la Entidad podra resolver el

contrato.

El consultor podra iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya alcanzado el acta o
documento de revision y conformidad por parte de la Unidad Formuladora de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva.

El plazo de levantamiento de Observaciones se contabilizara luego de recepcionada el Informe
de observaciones de la Unidad Formuladora, por parte del Consultor.

Las entregas de cada etapa podran ser parciales y se consideraran validas siempre y cuando
contengan la informacién completa establecida en el presente término de referencia, en caso
de que el consultor presente el entregable fuera del plazo que le corresponde de acuerdo con
ell cuadro indicado en el capitulo XVII, los dias posteriores estara sujeto a penalidad, de
acumular la penalidad maxima la Entidad podra resolver el contrato.

En caso de que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerara
para su presentacion el dia habil siguiente.
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XIX. FORMA DE PAGO DEL ESTUDIO.

v Porla presentacion del primer entregable. Pago del 20% del monto total del contrato,

20

k1135 v

previa conformidad de la Unidad Formuladora y/o la Direccién de Planeamiento y
presupuesto de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

Requisitos de solicitud de pago.

¢ Documento de presentacién del primer entregable.

* Documento de comunicacién de aprobacién del primer entregable.

e (opia del contrato u Orden de servicio

e Factura Electrénica

Por la presentacién del segundo entregable. Pago del 30% del monto total del
contrato, previa comunicacién de conformidad de la Unidad Formuladora y/o la
Direccién de Planeamiento y presupuesto de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.
Requisitos de solicitud de pago.

e Documento de presentacién del segundo entregable.

Documento comunicacién de aprobacion del segundo entregable.

Documento de conformidad del drea usuaria (Encargado del MUSEO 1Y 2 - HISTORIA
NATURAL E HISTORIA) del planteamiento arquitecténico.

¢ Copia del contrato u Orden de servicio

e Factura Electrénica

Por la presentacién del tercer entregable. Pago del 50% del monto total del contrato,
previa comunicacién de conformidad de la Unidad Formuladora y/o la Direccién de
Planeamiento y presupuesto de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

Requisitos de solicitud de pago.

e Documento de presentacion del tercer entregable

¢ Documento de comunicacién de aprobacién del tercer entregable

e Documento de presentacién del estudio (02 originales y 01 copia)

¢ Formato 07-A debidamente llenado.

e (opia del contrato u Orden de servicio

e Factura Electrénica

DE LA EVALUACION O CONTROL DURANTE EL SERVICIO.

La evaluacién del servicio, asi como de cada uno de los entregables estara a cargo de la
Unidad Formuladora de la Universidad Nacional Agraria de la Selva; asimismo, se indica
que el Equipo de Inversiones de la DICOPRO DIGESU MINEDU brindara Asistencia
Técnica en la elaboracién del estudio de pre-inversién, la cual revisara, comentara y
recomendard en base a la documentacién (entregables) y la normativa vigente del
Invierte.pe.

. PERSONAL Y REQUISITOS MINIMOS DEL CONSULTOR QUE ELABORARA EL

ESTUDIO.
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acreditara con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segin

corresponda; durante los tltimos 05 afios.

Responsabilidad

El jefe de Proyecto, debera realizar las coordinaciones con todo el equipo técnico de

profesionales durante la elaboracién del proyecto, asimismo realizara las siguientes

actividades.

v' Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los trabajos en la Formulacién de la ficha
técnica.

v' Revisar, monitorear y avalar el avance de las actividades programadas.

v' Levantar las observaciones emitidas por la Unidad Formuladora, conjuntamente con
su equipo de profesionales.

v Exponer de manera periddica los avances ante la Unidad Formuladora de la UNAS,
en fechas acordadas entre las partes.

v’ Realizar las coordinaciones con el responsable y equipo técnico de la Unidad
Formuladora, el drea usuaria y otras dependencias de la institucion.

v Elaborar los metrados, costos y presupuestos a precios de mercado por cada
componente y especialidad del proyecto, tomando en cuenta los insumos
proporcionados por los especialistas de la formulacién de proyectos, arquitectura,
estructuras, en plantillas legibles y entendibles.

v' Elaboracién de Anilisis de Precios Unitarios, Relacién de Insumos, Relacién de
mobiliarios con sus respectivas cotizaciones, Relaciéon de equipamiento con sus
respectivas cotizaciones y Relaciéon de Capacitaciones con sus respectivas
cotizaciones.

v Compilar los presupuestos de las especialidades de forma desagregada en un
presupuesto general.

¥’ Calcular la mano de obra calificada, mano de obra semicalificada y mano de obra no
calificada, materiales y equipos, utilizando un programa especializado.

v" Consolidar cotizaciones o costos referenciales para los costos propuestos (en base a
cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos por cada
tipo de actividad o partida).

v' Elaborar la memoria descriptiva de la especialidad de costos y presupuestos.

v" Elaborar la hoja resumen de la memoria descriptiva (en base a cotizaciones de
materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos por cada tipo de
actividad o partida).

v" Coordinar con el drea usuaria (Responsable del museo) mediante mesas de trabajo.

v’ Revisar la correcta redaccién de los médulos: Resumen Ejecutivo, Datos Generales,
Identificacién, Formulacién, Evaluacién, Conclusiones, Recomendaciones y Anexos.

v" Entregar un (01) juego original y dos (02) juegos en copia de toda la documentacién
respectivamente al Proyecto, sellada y firmada por los profesionales y el
representante de la empresa consultora.

v' Presentar copia o archivo en digital (CD) con los formatos de origen de la
documentacién del proyecto.

v Visar y sellar todas las péaginas de los Informes de los avances del estudio, del
informe final, planos, anexos, entre otros, relacionados con el proyecto.
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» 01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Formacion Académica:
Arquitecto, colegiado y habilitado
Experiencia General y Especifica
Deberi acreditar una experiencia minima de 12 meses a partir de la colegiatura como
jefe de consultoria y/o Responsable y/o como parte del equipo formulador o como
especialista en arquitectura y/o disefio arquitecténico en la elaboracién de estudios de
pre inversién, estudios definitivos y/o similares en el sector piiblico y/o privado en
instituciones educativas y/o educacion superior y/o infraestructura artistica o cultural
que se computara desde la colegiatura.

Capacitacién

Curso de especializacion y/o diplomado y/o Capacitacion minima de 90 horas lectivas

en Disefio Arquitecténico de Edificaciones Piiblicas y/o Edificaciones Educativas /

Norma A.40 - RNE, Manejo de AutoCAD, S10. Se acreditara con copia simple de

constancias, certificados u otros documentos, segiin corresponda; durante los tltimos

05 anos.

Responsabilidad

v Coordinar técnicamente con el especialista en formulacién y los demas
profesionales especialistas del proyecto a fin de elaborar una propuesta coherente
con los parametros vigentes.

v' Plantear la propuesta arquitectdnica en funcion a los estudios basicos del Estudio
de Mecanica de Suelos (EMS) y Estudio topografico.

v" Participar en reuniones virtuales y/o presenciales de coordinacién técnica con las
dependencias de la Unidad Formuladora.

v’ Elaborar el programa arquitectdnico inicial, Disefio de la Propuesta Arquitect6nica
de acuerdo con las metas propuestas en el estudio de demanda realizado por el
especialista en formulacién de proyectos - Economista, teniendo en cuenta la
documentacién de gestién y organizacidén de la UNAS, asi como del Ministerio de
Educacién y documentos normativas del Ministerio de Salud.

v Elaborar la memoria descriptiva con vistas fotogrificas descriptivas; de su
especialidad.

v' Elaboracién de la Memoria Descriptiva, Relacién de planos (Plano Localizacién y
Ubicacién, Plano en planta de la situacién actual, Plano general, Plano de
Distribucién, Plano ubicacién de infraestructura a demoler, Plano de Corte y
Elevaciones, Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:50, Planos de Instalaciones
Eléctricas, Planos de Instalaciones Sanitarias), Especificaciones Técnicas.

v" Elaborar el anteproyecto Arquitecténico de acuerdo con lo indicado en el RNE.

v Elaborar la Propuesta Arquitecténica (desarrollo de planos a escalas que
correspondan teniendo en cuenta la documentacion de gestién y organizacién de la
UNAS) planteada en el Estudio.

v' Elaborar los planos de Arquitectura del proyecto (contemplando criterios de
Edificaciones Inteligentes - verde).

v" Desarrollar los planos arquitecténicos:

o Planos de distribucién general planos de planta.
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o Planos de elevaciones y cortes transversales y longitudinales.
o Planos de ubicacidn.
o Planos de detalles y cuadro de acabados. (a escalas reglamentarias).

v" Elaborar la memoria descriptiva de la especialidad de arquitectura:

(a) Programa arquitecténico y cuadro de areas

(b) célculo de demanda de S.S.H.H

(c) Paisajismo

(d) equipamientos

(e) Planteamiento Técnico, conceptualizacién y zonificacién.

v" Plantear las especificaciones técnicas de la especialidad de Arquitectura.

v' Elaborar la Propuesta de Seguridad y Evacuacién

v Considerar como base el dimensionamiento y los estudios basicos propuestos en el
TdR, y otros que considere necesario.

v’ Participar en visitas de inspeccién in situ.

v Plantear las conclusiones y recomendaciones finales y/o tratamientos mais
adecuados y 6ptimos dando solucién a la problematica actual, todo esto tomando las
previsiones correspondientes.

v Levantar las observaciones emitidas por la Unidad Formuladora, en relacién al
servicio realizado.

¥ Reuniones con la Unidad Formuladora (UF) -y el rea usuaria.

v Exposicién de la propuesta arquitecténica ante el area usuaria.

v' Visar y sellar todas las paginas de los Informes de los avances del estudio, de la
memoria descriptiva, especificaciones técnicas e informe final, planos, anexos, entre
otros, relacionados con el proyecto.

> 01 ESPECIALISTA EN ECONOMIA
Formacién Académica:
Economista y/o Ingeniero Econémico, colegiado y habilitado
Experiencia General y Especifica
Debera acreditar una experiencia minima de 12 meses a partir de la colegiatura como
jefe de consultoria y/o Responsable y/o como parte del equipo formulador o como
especialista en Economia y/o especialista econémico en la elaboracién y/o evaluacién
de estudios de pre inversion, expedientes técnicos y/o similares en el sector piblico
y/o privado en instituciones educativas y/o educacién superior y/o infraestructura
artistica o cultural que se computara desde la colegiatura.
Capacitacion
Curso de especializacién y/o diplomado y/o Capacitacién minima de 90 horas lectivas
en el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, y
Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Inversion. Se acreditara con copia simple de
constancias, certificados u otros documentos, segiin corresponda; durante los tiltimos
05 afios.
Responsabilidad
Es el responsable de la elaboracién de los médulos de Identificacién, Formulacién,
Evaluaci6n de acuerdo a la GUIA GENERAL PARA LA IDENTIFICACION, FORMULACION
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Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION y/o ANEXO N° 07: CONTENIDO
MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA PROYECTOS DE
INVERSION.

v' Responsable de la formulacién, de la asistencia técnica y normativa en la
formulacién del proyecto de inversién en el marco del INVIERTE.PE.

v Participar en la planificacién y organizacién de actividades de recojo de informacién
para la formulacién del proyecto con los involucrados y equipo de profesionales.

v' Participar en las visitas de inspecci6n in situ.

v Desarrollar cada médulo del Proyecto (Datos Generales, Identificacién,
Formulacidn, Evaluacién, Conclusiones, Recomendaciones y Anexos} en base a la
informacién primaria y secundaria disponible, asimismo, a los estudios realizados
por los integrantes del equipo de profesionales.

v" Realizar la evaluacién econémica y social del proyecto y determinar la alternativa
mas dptima del proyecto.

v Verificar que se cuente con el saneamiento fisico legal correspondiente o que se
cuente con los arreglos institucionales respectivos, a efectos de asegurar la
ejecucidn del proyecto.

v' Gestién de documentos y/o compromisos para las actas de sostenibilidad del
proyecto.

v' Consolidar el Resumen Ejecutivo del proyecto.

v Levantar las observaciones hechas por la Unidad Formuladora, en relacién al
servicio realizado.

v Todas las actividades desarrolladas deberdn ser coordinadas con el Jefe del
proyecto.

v" Rellenar y presentar el Formato N° 06-A o 06-B.

v" Presentar el archivo en digital (CD) de toda la documentacié6n.

v Visar y sellar todas las paginas de la formulacién del proyecto culminado, del
informe final, anexos entre otros que le corresponden.

> 01 ESPECIALISTA EN BIOLOGIA
Formacién Académica:
Bi6logo colegiado y habilitado
Experiencia General y Especifica
Debera acreditar una experiencia Profesional no menor de (36) meses en docencia
universitaria y/o jefe de laboratorio en la especialidad y/o historia natural y/o
infraestructura cultural y/o similar en el sector piiblico y/o privado el cual se
computara desde la colegiatura.
Capacitacion
Curso de especializacion y/o diplomado y/o Capacitacion minima de 90 horas lectivas
en Historia Natural y/o museo y/o infraestructura cultural y/o similares. Se acreditara
con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segiin corresponda;
durante los Ultimos 05 afios.
Responsabilidad
o Elaboracién de la distribucién de ambientes de los bienes de exhibicién.
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o Participar en las visitas de inspeccién in situ.

o Responsable de la asistencia técnica de las dimensiones de ambientes, recintos, etc
y materiales a emplearse.

o Coordinacién con el especialista en arquitectura sobre el disefio de infraestructura
de acuerdo con la clasificacién de los bienes de exhibicién.

o Reuniones con la Unidad Formuladora (UF) - y el drea usuaria.

o Inventariar los materiales de exhibicién.

Evaluar y proponer el espacio, bienes y las condiciones para el resguardo de los

materiales de exhibicién, considerando como minimo los criterios de accesibilidad,

existencia de servicios basicos, ubicacién, seguridad y adecuada infraestructura.

Relacién de equipamiento con su respectiva cotizacién

relacién de mobiliarios con su respectiva cotizacién

relacién de Capacitaciones con su respectiva cotizaciéon

Todas las actividades desarrolladas deberan ser coordinadas con el Jefe del

proyecto.

o Visar y sellar todas las piginas de la formulacién del proyecto culminado en la parte
de arquitectura e ingenieria civil y cotizaciones entre otros que le corresponden.

[¢)

o O O O

CUADRO DE PERSONAL QUE INTERVENDRAN EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO.

FORMACION | EXPERIENCIA EN SU
PERSONAL PROFESIONAL CONDICION ACADEMICA ESPECIALIDAD
Personal técnico administrative Afio
Jefe de Proyecto Clave Ingeniero Civil 1.5
Especialista en Arquitectura Clave Arquitecto 1
Economista
Especialista en Economia Clave y/o Ingeniero 1
Econémico
Especialista En Biologia Clave Bidlogo 03

Fuente: Unidad Formuladora

Se consideran servicios de consultoria similares para el plantel profesional clave en la
elaboracion estudios de pre-inversidén o expedientes técnicos o estudios definitivos o fichas
técnicas de Construccién y/o Recuperacién y/o Mejoramiento y/o Creacién y/o ampliacién o
la combinaciéon de uno de ellos de infraestructura Educativa, laboratorios o proyectos

relacionados al servicio cultural.
XXII. ADELANTOS

La Universidad Nacional Agraria de la Selva no otorgara adelantos correspondientes
XXIIL.DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Las obras, creaciones intelectuales, cientificas, entre otros, que se hayan realizado en el
cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, son de propiedad de LA
ENTIDAD. En cualquier caso, los derechos de autor y demas derechos de cualquier
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naturaleza sobre cualquier material producido bajo las estipulaciones del presente
requerimiento son cedidos a LA ENTIDAD en forma exclusiva.

El CONSULTOR no podra divulgar, revelar, entregar o poner a disposicion de terceros,
dentro o fuera de la UNAS, salvo autorizacién expresa de LA ENTIDAD la informacién
proporcionada por ésta, para la prestacion del servicio y, en general, toda informacion a
la que tenga acceso o la que pudiera producir con ocasién del servicio que presta, durante
y después de concluida la vigencia del contrato.

En ese contexto el servicio contratado debera dar cumplimiento a todas las politicas y
estandares definidos por la Entidad, esto implica la informacién que se entrega, que se
genera durante el servicio y la informacién que se haya concluido. Puede tomar como
referencia mapas, informes, dibujos, fotografias, calculos, documentos o los que se
considere deben ser confidenciales.

XXIV.RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 8.15
del articulo 8.- Disposiciones especificas de la DIRECTIVA N2 004-2020-DGA-UA-
UNASTM; lineamientos para la “ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIA
EN GENERAL POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A (8) UNIDADES IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA. De darse el caso,
la Entidad procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

. PENALIDADES APLICABLES

El contrato establece las penalidades aplicables al consultor ante el incumplimiento
injustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas,
razonables y congruentes con el objetivo de la convocatoria.

La entidad debe prever en los documentos del procedimiento de seleccién la aplicacién
de la penalidad por mora, asi mismo puede prever otras penalidades.

las penalidades se aplicaran de acuerdo al Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificado
mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y sus modificatorias vigentes.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento {10%) del monto del contrato vigente.

PENALIDAD POR MORA

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente

F x plazo vigente en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucién de obras: F 0.40.
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b} Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
B.2) Para obras: F = 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la ENTIDAD podra resolver
el contrato por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163 del reglamento de la ley de contrataciones
se establece para estos efectos, debe incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
distintas al retraso o mora, la forma de calculo de penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica los supuestos a penalizar. Estas penalidades
se calculan de forma independiente a la penalidad o mora, establecidas en el siguiente

cuadro.
Otras penalidades
N° Supuestos de a}phcacnén de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
El consultor o la empresa
consultora no cumplen con | CALCULO (5 % de | Segiin informe del 4rea

correspondiente a cargo de la
supervisién del contrato.

la UIT cada vez que
suceda.

1 | presentar los entregables de
acuerdo a lo solicitado en el
presente TDR.

\Q“P\L AGQ‘”P .

VS) bePlaﬂea,,"’_ RN
= os“PUe@ S, o(\\
Q f P -
SE a7

La empresa consultora o | CALCULO (5 % de | Segin informe del 4rea

2 consultor no presenta el formato

6-A o0 6-B debidamente llenado

la UIT cada vez que
suceda.

correspondiente a cargo de la
supervision del contrato.

El personal clave no asiste a las
reuniones convocadas por la

CALCULO (5 % de
la UIT por cada

Segin informe del Adrea

3 evaluacidn a través de la Unidad | profesional e corres;?o.r}dlente a cargo de la
L . supervisién del contrato.
Formuladora. inasistencia.
No responder las solicitudes | CALCULO, (5 % de | Segin informe del &rea

4 | escritas de la Entidad en el plazo | la UIT) cada vez | correspondiente a cargo de la

establecido. que suceda. evaluacién del contrato.
En caso el contratista o
con.sult_o'r mcumpl'fl con  su CALCULO, (5 % de | Segiin informe del d4rea
obligacién de ejecutar la .

5 - la UIT) cada vez | correspondiente a cargo de la
prestacién  con el personal ue suceda Unidad Formuladora
acreditado o  debidamente | 2 ' )
sustituido.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtin corresponda;
o si fuera necesario, se cobrard del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento - (de corresponder).

Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al (10%) del
monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
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